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Izvleček: 
Diplomska naloga obravnava vse postopke od vloge za objavo javnega naročila, izvedbe 
postopka javnega naročila in adaptacije, do izdaje uporabnega dovoljenja za uporabo objekta. 
Prvi del obsega problematiko Centralne lekarne glede dotrajanosti prostorov in njeno bogato 
zgodovino, katere začetki segajo v 16. stoletje. Drugi del naloge obsega celotno kronologijo 
Zakona o javnih naročilih, od njegove prve objave leta 1997. Prva objava Zakona o javnih 
naročilih (ZJN) je bil zaradi neizkušenosti pripravljavcev polna nesmiselnih določil, ki se niso 
mogla uskladiti z obstoječo zakonodajo. Zakon je bil deležen tudi številnih kritik s strani EU. 
Zato je bil leta 2000 sprejet nov Zakon o javnih naročilih (ZJN-1A), ki je kmalu po 
uveljavitvi pokazal številne pomanjkljivosti in naletel na kritike domače in tuje javnosti, saj 
naj bi nesmiselno povzemal pravila drugih članic EU. Leta 2004  je bil sprejet Zakon o 
spremembah in dopolnilih ZJN-1A, ki vsebuje vrsto uskladitev ZJN-1A  s pravili EU o 
javnem naročanju in popravke, ki so se pri ZJN-1 pokazale v praksi. Tretji del obsega 
pripravo dokumentacije in objavo javnega naročila. Prikazan je postopek izdelave ponudbe 
enega izmed ponudnikov ter izbira najugodnejšega ponudnika izmed ponudnikov, ki so 
predložili popolno ponudbo. Izbira najugodnejšega ponudnika je bila izvedena po postopku 
točkovanja prispelih ponudb. Ponudbe, ki niso vsebovale popolne dokumentacije, so bile 
izločene. V zadnjem delu je opisan postopek izvedbe adaptacije, problemi, ki so ob tem 
nastajali in način reševanja le teh. Primerjava ponudbene vrednosti del in končne vrednosti 
opravljenih del pokaže, da je končni strošek višji od predvidenega in da se je med adaptacijo 
pojavilo kar nekaj dodatnih del, ki niso bila predvidena. V teh delih se navadno skriva 
dobiček izvajalca.  
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Abstract: 
The diploma thesis deals with all procedures from the application for the public procurement 
notice, the implementation of the public procurement procedure and adaptation, to the 
granting of the certificate of occupancy for the building. The first part contains the issue of the 
Central Pharmacy associated with the bad repair of the rooms and its rich history going back 
to the 16th century. The second part contains the entire chronology of the Law on public 
procurements (ZJN) since its first announcement in the year 1997. The first announcement of 
the Law on public procurements was due to the lacking experience of the preparers full of 
absurd provisions that from the EU. For this reason, the new Law on public procurements 
(ZJN-1A) was passed in the year 2000. Soon after its enactment, the same one showed many 
imperfections and it got many critical remarks from the domestic and foreign public, because 
it senselessly took over the regulations of the EU members. In 2004, the Amendments to the 
law ZJN-1A were passed, which contains a series of harmonisation of the ZJN-1A with the 
EU regulations on public procurements and the correction of imperfections in the ZJN-1A 
shown in practice. The third part contains the preparation of documentation and 
announcement of the public procurement. It represents the procedure of preparing a bid of one 
of the bidders and the selection of the most favourable bidder out of the bidders submitting 
the complete bid. The selection of the most favourable bidder was carried out according to the 
procedure of point marking of the handed bids. The bids which did not contain the complete 
documentation were eliminated. The last part describes the adaptation procedure, the 
problems which arose in this connection and the solving method. The comparison of the bid 
value and the final value of the carried out works shows that the final costs are higher than 
anticipated and that during the adaptation some unforeseen extra works have been arising. 
Usually the profit of the executor is hidden in these extra works.   
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SLOVAR MANJ ZNANIH BESED IN TUJK 
 
Mezanin  nižja, manjša etaža med dvema etažama, navadno med pritličjem in prvim  
nadstropjem 
Oficina  delavnica; sprejeti koga v svojo oficino; lekarniška oficina 
Friz   vodoraven, plastično ali slikarsko okrašen pas, ki zaključuje ali poživlja zlasti 
stene 
Teraco  zaključni talni sloj, narejen iz zmesi cementa, vode in barvnega drobljenca ter 
fino obrušen 
Kapitel  zgornji zaključni del stebra 
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UVOD 
 
Svoje prve delovne izkušnje na področju poslovanja izvajalcev gradbene stroke sem kot 
pripravnik pridobival v srednje velikem gradbenem podjetju, Gradbenem podjetju Bežigrad v 
Ljubljani. Po opravljenem pripravništvu in pripravniškem izpitu sem se v podjetju tudi redno 
zaposlil. Pri vsakdanjem delu sem se soočil tudi s povsem novim področjem dela,  ki ga do 
tedaj nisem poznal, to je z javnimi naročili. 
 
Podjetje pridobiva velik del svojih naročil s prijavljanjem na javne razpise pravnih oseb, ki so 
po veljavni zakonodaji dolžne pridobiti najugodnejšega izvajalca na osnovi določil zakona o 
javnih naročilih in s konkuriranjem drugim izvajalcem s področja gradbene stroke z 
ugodnejšimi ponudbami za izvedbo del, ki jih ti naročniki oddajajo v okviru predpisanih 
zneskov javnih naročil male vrednosti. Eno takih javnih naročil je bilo tudi  javno naročilo za 
rekonstrukcijo Centralne lekarne v Ljubljani, na katerega smo se odzvali in pripravili 
ponudbo.     
 
Dobro poznavanje določil zakona o javnih naročilih in dosledno spoštovanje zahtev, 
navedenih v razpisni dokumentaciji, je pomemben element uspešnega poslovanja gradbenega 
podjetja in mu je potrebno posvetiti posebno pozornost, saj se v slovenskem prostoru, kot tudi 
drugje v Evropi, vedno več poslov sklepa po pravilih zakonodaje s področja javnih naročil. 
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1 NAMEN DIPLOMSKE NALOGE, OBRAVNAVANA VSEBINA, ČAS 
OBRAVNAVE IN VALUTA, VIRI PODATKOV IN METODA DELA 
 
 
1.1 Namen diplomske naloge 
Namen diplomske naloge je predstavitev postopkov potrebnih za izvedbo adaptacije 
Centralne lekarne v Ljubljani. To so priprava dokumentacije za izvedbo javnega naročila, 
priprava ponudbe, izbira najugodnejšega ponudnika ter izvedba adaptacije Centralne lekarne, 
predaja objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja. 
 
1.2 Obravnavana vsebina 
V nalogi sem nekaj vrstic namenil zgodovini in opisu objekta, ki je predmet prenove in kot 
zgodovinsko pomembna stavba v središču mesta Ljubljane sodi pod spomeniško varstvo.   
 
Obravnavan je celoten postopek priprave javnega naročila, objavljenega v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Okvirno so opredeljena bistvena določila zakonodaje s področja javnih 
naročil. Opisan je postopek priprave gradiva za prijavo na javni razpis, pogoji in druge 
okoliščine, ki so vplivale na pripravo ponudbe za rekonstrukcijo Centralne lekarne v Ljubljani 
ter izbiro najugodnejšega  ponudnika in s tem tudi izvajalca del. Obravnavan je tudi postopek 
adaptacije lekarne, primerjava med ponudbeno in končno vrednostjo del ter ponujenim in 
dejanskim rokom dokončanja del.  
 
1.3 Čas obravnave, enota in valuta 
Priprava razpisne dokumentacije se je začela v letu 2003, naročilo za objavo javnega naročila 
pa je bilo izdano januarja leta 2004, pred uveljavitvijo novega Zakona o javnih naročilih, ki je 
stopil v veljavo 30. januarja 2004.  
 
Vse merske enote, ki sem jih obravnaval, so enote, ki se uporabljajo v gradbeništvu in so tudi 
navedene v razpisni dokumentaciji za pripravo ponudbe, kot na primer površine so podane v 
kvadratnih metrih (m2), prostornine v kubičnih metrih (m3), posamezni elementi se podajo v 
kosih, nekateri sklopi del pa so podani kot kompleti (kpl). Primerjava posameznih ponudb je 
prikazana v točkah. 
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Predvidena vrednost javnega naročila in vse vrednosti ponudb so podane v slovenskih tolarjih 
(SIT). 
 
1.4 Viri podatkov 
Podatke, ki sem jih potreboval za pripravo diplomske naloge sem pridobil iz naslednjih virov: 
- UL RS, št. 39/2000 z dne 12.05.2000, 
- UL RS, št. 08/2004 z dne 30.01.2004, 
- razpisna dokumentacija za rekonstrukcijo Centralne lekarne, knjiga 1 in knjiga 2  
            – DIS CONSULTING d.o.o., 
- ponudba št. 79/04-III – Gradbeno podjetje Bežigrad, 
- končni obračun izvedenih del - DIS CONSULTING d.o.o., 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
 
1.5 Metoda dela 
Za temo diplomske naloge sem se odločil po prevzemu razpisne dokumentacije za 
rekonstrukcijo Centralne lekarne na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu RS in po odločitvi Gradbenega podjetja Bežigrad, da se prijavi na ta razpis. Za boljše 
razumevanje vseh zahtev, navedenih v razpisni dokumentaciji, sem najprej podrobno preučil 
veljavno zakonodajo s področja javnih. Med svojem delom v Gradbenem podjetju Bežigrad 
sem spremljal pripravo ponudbe za prijavo na razpis in hkrati zbiral razpoložljive informacije 
o pripravi razpisne dokumentacije, podatke o Centralni lekarni in njeni zgodovini. Objekt 
prenove - Centralno lekarno na Prešernovem trgu sem si ogledal pred pripravo ponudbe, med 
obnovitvenimi deli in po zaključku rekonstrukcije in si priskrbel tudi nekaj fotografij.           
 
Pri pripravi diplomske naloge sem sodeloval tudi s projektantskim podjetjem, ki je izdelalo 
razpisno dokumentacijo, koristne podatke sem pridobil tudi pri ustreznih službah Lekarne 
Ljubljana, ki so mi bili v veliko pomoč pri pripravi naloge, poleg tega pa so mi omogočili tudi 
sprotno seznanjanje s potekom del na gradbišču. 
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2 PREDSTAVITEV PROBLEMATIKE IN ZGODOVINE CENTRALNE LEKARNE 
TER GRADBENEGA PODJETJA BEŽIGRAD, KOT ENEGA IZMED 
PONUDNIKOV 
 
 
2.1 Predstavitev problematike Centralne lekarne in njena zgodovina 
 
2.1.1 Problematika Centralne lekarne 
Centralna lekarna je poslovna enota Javnega zavoda Lekarna Ljubljana. Lekarna Ljubljana je 
največji izvajalec lekarniških storitev v Sloveniji. Do leta 1991 je poslovala kot samostojna 
delovna organizacija, po uveljavitvi Zakona o zavodih pa se je kot  zdravstvena organizacija  
preoblikovala v javni zavod in prešla v last Mesta Ljubljane. 
 
Lekarna Ljubljana je nastala leta l977 z združitvijo do tedaj samostojnih lekarn s področja 
mesta Ljubljane in okoliških občin v enovito delovno organizacijo. Kasneje se ji je pridružilo 
še nekaj  lekarn iz drugih občin ljubljanske regije, več lekarn pa so še na novo ustanovili. 
Danes posluje v sklopu Lekarne Ljubljana 33 lekarn, ki so organizirane kot poslovne enote 
javnega zavoda. Največja in najpomembnejša med njimi je Centralna lekarna.  
 
Lekarna Ljubljana že od ustanovitve dalje sama, z lastnimi sredstvi zagotavlja ustrezne 
delovne prostore in opremo lekarn v skladu z določili zakona in pravilnika o izpolnjevanju 
pogojev ter zahtevami rednih inšpekcijskih pregledov. Brez zagotavljanja teh pogojev ne bi 
dobila dovoljenja za nadaljnje delovanje. Večino svojih lekarn so že obnovili, prenova 
Centralne lekarne pa je predstavljala tako velik problem glede priprav na obnovo, kot tudi po 
vrednosti investicije.  Realizacija projekta obnove se je odlagala iz leta v leto, dokler v letu 
2004 ni prišlo do njene izvedbe. 
 
Do ustanovitve Centralne lekarne v sedanjem obsegu je prišlo leta 1947, ko je prva državna 
lekarna pridobila še prostore nekdanje banke in Kavarne Prešeren ter kletne prostore v palači 
na Prešernovem trgu 5. Vanjo so po ukinitvi predvojnih lekarn Sušnik, Piccoli, Trnkoczy, 
Bahovec in Kuralt združili tudi njihovo dejavnost. S Centralno lekarno je Ljubljana pridobila 
veliko in sodobno zdravstveno ustanovo, ki je prevzela vodilno vlogo v razvoju javne 
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lekarniške službe v Ljubljani in Sloveniji nasploh. Centralna lekarna je bila za tedanje 
razmere zelo dobro organizirana. Poleg prodaje zdravil in drugih izdelkov v ročni prodaji in 
izdaje zdravil na recepte je odigrala pomembno vlogo v proizvodnji zdravil, ki jih v povojnem 
času ni bilo na tržišču. V ta namen so uredili nove laboratorije za izdelavo galenskih in 
magistralnih izdelkov, očesnih zdravil in injekcij s sterilizacijo. Lekarna je pridobila tudi 
moderno pralnico, sanitarne prostore, pisarne, velike kleti in skladišča. Več o tem je mogoče 
prebrati v Farmacevtskem vestniku iz leta 1947.  
 
Lekarna Ljubljana je morala pred pričetkom prenove k idejnemu načrtu prenove Centralne 
lekarne pridobiti soglasje Regionalnega zavoda za varovanje kulturne dediščine, saj je bila 
stavba z Odlokom o razglasitvi nekdanjega Šempetrskega, Poljanskega in Karlovškega 
predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost (UL RS št.18/90) 
razglašena za arhitekturni in umetnostni spomenik. Navedena je kot poslovno stanovanjska 
palača Trubarjeva cesta 2, pozidana v historičnem slogu in leži na območju nekdanjega 
Šempetrskega predmestja. 
 
Posegi v zunanjosti niso bili dovoljeni. Tudi za klančino za gibalno ovirane osebe, ki jo je 
lekarna po zakonu dolžna zagotoviti, niso dobili dovoljenja. Lekarna je morala višinske 
razlike premostiti znotraj stavbe, kar pomeni neracionalno izrabo dela dragocenih poslovnih 
prostorov.  
 
Palača na Prešernovem trgu 5 je po osamosvojitvi kot državna lastnina prešla v upravljanje 
večinskega uporabnika, to je Centralnega higienskega zavoda. Njegov naslednik je bil Zavod 
za zdravstveno varstvo, danes pa je to Inštitut za varovanje zdravja, ki sodi pod Ministrstvo za 
zdravje. Centralna lekarna je tako postala najemnik poslovnih prostorov, ki so bili pred vojno 
v lasti lekarnarja. 
 
Dejavnost Centralne lekarne se je ob večanju števila lekarn v Ljubljani zmanjšala, zaradi 
česar se je Lekarna Ljubljana odločila, da obnovi le dobro polovico nekdanjih prostorov, t.j. 
približno 310 m2. Preostalo polovico je vrnila najemodajalcu in s tem znižala velik del 
stroškov najemnine, poleg tega pa tudi stroškov temeljite prenove prostorov, ki jih ne 
potrebuje več.  
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Slika 1: Centralna lekarna danes 
 
2.1.2. Zgodovina Centralne lekarne 
Bogato zgodovino Centralne lekarne bom v  nadaljevanju povzel v nekaj stavkih in s tem 
poudaril pomembnost objekta, ki je predmet obnove. 
 
Po ustnem izročilu je predhodnica današnje Centralne lekarne, Lekarna pri zlatem jelenu,  
delovala v mestnem središču že od 16. stoletja dalje, prvotno na Novem trgu, kasnejšem 
Turjaškem trgu. Ustanovil naj bi jo leta 1530 neki gospod Smith, leta 1600 pa že pišejo o 
lekarnarju na Novem trgu, Janezu Krsniku – Agnelatiju. Od tedaj dalje se je v tej lekarni 
zvrstilo več novih lastnikov vse do leta 1809, ko je lekarno od zadnjega lastnika odkupil Josip 
Mayer in jo preselil na Svetega Petra cesto št. 1.  Lekarna je imela vhod z Marijinega trga, ki 
se je kasneje preimenoval v Prešernov trg.  Januarja leta 1895, to je  pred potresom, je Mayer 
zaprosil Magistrat za dovoljenje za prenovo fasad na sedanji Trubarjevi ulici in 
Petkovškovem nabrežju. Načrte mu je izdelal in podpisal g. Tonnies, ki je tedaj veljal za 
enega bolj priznanih gradbenikov. Ker je bila zgradba med potresom leta 1895 močno 
poškodovana, je Josip Mayer mlajši za obstoječo stavbo na mestu, kjer sta stali v potresu 
porušeni stavbi, zgradil novo palačo in leta 1905 vanjo preselil lekarno. V vseh načrtih je bila 
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predvidena gradnja trinadstropne stanovanjsko – trgovske hiše, a so leta 1896 za celotno 
Kranjsko sprejeli nov stavbinski red, v skladu s katerim so morali zgraditi le dvonadstropno 
hišo. Stavba je mešanica zgodovinskih slogov in predstavlja eno lepših popotresnih 
historičnih stavb v Ljubljani. Avtor arhitekturnih načrtov je bil arhitekt Ferdinand Hauser, 
izvajalec pa gradbeno podjetje G. Tonnies. Stavba je grajena v nerenesančnem stilu, v 
zgornjem nadstropju ima na balkonu štiri stebre, ki so podprti z dvema konzolama. Stebri se 
zgoraj zaključijo z ionskimi kapiteli ter nosijo tamburu, v katerem so tri okna. V pritličju so 
bili prvotno trije lokali, v katerih so bili lekarna, kavarna in trgovina s papirjem. Vsak lokal je 
imel svojo trgovsko fasado, oblikovano kot leseno kuliso na zidani fasadi.  Pri obnovi 
Marijinega trga so v potresu poškodovano Mayerjevo hišo porušili, občina pa je odkupila 
zemljišče in na mesto, kjer je prvotno stala lekarna, leta 1905 postavila Prešernov spomenik. 
Leta 1909 je Mayerjevo lekarno prevzel mag. Sušnik, ki jo je vodil do leta 1945, ko je bil na 
takratnem vojaškem sodišču obsojen sodelovanja z okupatorjem in so mu skupaj z drugo 
lastnino  zaplenili tudi lekarno. Tako je bila lekarna podržavljena in preimenovana v I. 
državno lekarno v Ljubljani.   
 
 
Slika 2: Lekarna pri zlatem jelenu pred potresom leta 1895 
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Slika 3: Lekarna pri zlatem jelenu po potresu leta 1895 
 
 
 
 
 
Slika 4: Marijin trg leta 1904 z novo Mayer-jevo palačo v ozadju 
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Slika 5: Prešernov trg in lekarna leta 1905 
                                                                                                                                                                                                                               
2.2 Predstavitev Gradbenega podjetja Bežigrad, kot enega izmed ponudnikov 
Gradbeno podjetje Bežigrad d.d., Podmilščakova 24, Ljubljana, je delniška družba z že več 
kot petdesetletno tradicijo na področju gradbeništva v Ljubljani in njeni širši okolici. Že v 
petdesetih letih se je specializiralo za adaptacije in rekonstrukcije objektov. Podobno kot 
druga podjetja v družbeni lasti se je Gradbeno podjetje Bežigrad leta 1989 preoblikovalo v 
delniško družbo in se z dokapitalizacijo zaposlenih tudi finančno okrepilo. S svojo dosedanjo 
dejavnostjo si je pridobil »dobro ime«, veliko izkušenj in zaupanja pri naročnikih gradbenih 
storitev. Z ustrezno organiziranostjo, poslovno politiko in doseženo kvaliteto storitev, 
uspevajo ustvariti nadpovprečne rezultate v dejavnosti. Organizacijsko je Gradbeno podjetje 
Bežigrad delniška družba, ki zaposluje preko 160 delavcev, torej sodi med srednje velika  
podjetja. V začetku leta 2005 je v celoti prešlo v last podjetja Vegrad, ki v zadnjem času 
postaja eno vodilnih podjetij za visoke gradnje na slovenskem trgu. 
 
V okviru Gradbenega podjetja Bežigrad poslujejo štirje gradbeni sektorji, sektor storitvenih 
dejavnosti ter skupne službe z upravo in s finančno – računovodsko službo. Družba ima med 
drugim tudi lasten vozni park, gradbeno mehanizacijo, betonarno in železokrivnico.  
 
Vsi gradbeni sektorji opravljajo enako dejavnost, razlikujejo se le po naročnikih, za katere se 
je posamezni sektor specializiral. Posamezni sektorji so med seboj neodvisni. Vsak sektor 
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samostojno nastopa na tržišču, sam pridobiva posle, se samostojno javlja na javne razpise in 
pripravlja druge ponudbe ter tudi sam izvaja gradbena dela. Vsak sektor ima lastno vodstvo in 
svoje  delovne skupine.   
 
V okviru sprejetih poslovnih usmeritev družba prevzema vsa gradbena, obrtniška in 
instalacijska dela na objektih javnega sektorja, poslovnih, proizvodnih in skladiščnih objektih 
v gospodarstvu ter na področju stanovanjske gradnje. 
 
Z lastnimi zaposlenimi izvajalci opravlja predvsem gradbena dela, v svojih poslovnih 
prostorih v Črnučah pa izvaja tudi strojne, prevozne, železokrivske, ključavničarske in 
mizarske storitve. Za obrtniška in instalacijska dela sklepa pogodbe s kooperanti - 
podizvajalci, ki jih skrbno izbira na osnovi že pridobljenih izkušenj v preteklosti, referenc in 
ugodnosti posameznih ponudb. 
 
Sektor III, katerega prizadevanje za pridobitev novega javnega naročila želim v nalogi 
podrobneje predstaviti, se ukvarja predvsem s storitvami s področja visokih gradenj, 
adaptacijami, tekočim in investicijskim vzdrževanjem in gradnjo manjših objektov, večinoma 
na področju javnega sektorja. 
 
Sektor se je z dosedanjim delovanjem dokazal kot kvaliteten pogodbeni partner pri gradnji 
oziroma adaptaciji različnih objektov. V zadnjih letih je podjetje sodelovalo pri obnovi 
študentskih domov  v Rožni dolini v Ljubljani, osnovnih šol, srednjih šol, fakultet, lekarn, 
vrtcev, zdravstvenih domov, domov starejših občanov itd. Pretežno gre za izvedbo del pri 
naročnikih, ki sodijo med neposredne oziroma posredne uporabnike proračunskih sredstev in 
so zato po zakonu dolžni pridobivati izvajalce z javnimi naročili. 
 
Tudi prijava na razpis, ki bo opisana v nadaljevanju naloge, se nanaša na objekt, v katerem se 
opravlja javna služba s področja osnovne zdravstvene dejavnost, to je lekarniška služba.  
Dobro poznavanje in dosledno spoštovanje predpisov s področja javnih naročil lahko bistveno 
pripomore k uspehu prijave na razpis, zato bom v nadaljevanju predstavil nekatere pomembne 
značilnosti zakonodaje s področja javnih naročil. 
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3 KRONOLOGIJA SPREJEMANJA ZAKONA S PODROČJA JAVNIH NAROČIL, 
AKTUALNI ZAKON O JAVNIH NAROČILIH – ZJN-1A IN ZADNJE 
SPREMEMBE ZAKONA O JAVNIH NAROČILIH 
 
 
3.1 Kronologija sprejemanja zakona s področja javnih naročil  
Pred uvedbo prvega zakona o javnih naročilih sta v Republiki Sloveniji veljali dve uredbi, ki 
jih je na podlagi predpisov o izvajanju proračuna izdal minister za finance, in sicer Odredba o 
pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo določenih del, ki se financirajo iz proračuna RS 
(UL RS, št. 24/92) in Odredba o postopku za izvajanje razpisa za oddajanje javnih naročil s 
pripadajočimi spremembami (UL RS, št. 28/93 in 19/94).  
 
Državni zbor RS je julija 1997 sprejel zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o 
pridružitvi, s katerim se je zavezal, da bo do polnopravnega članstva v Evropski uniji uskladil 
svoje predpise s predpisi Evropske unije. Med temi področji je navedeno tudi področje javnih 
naročil. V zvezi z uskladitvijo področja javnih naročil, sporazum z Evropsko unijo med 
drugim določa obojestransko odpiranje trga za javna naročila na podlagi nediskriminacije in 
vzajemnosti, v duhu Svetovne trgovinske organizacije in zagotovitev enakopravnega dostopa 
slovenskim ponudnikom do postopkov za sklepanje pogodb na področju javnih naročil po 
pravilih Evropske skupnosti. 
 
Prvi zakon o javnih naročilih, ki je podrobneje opredeljeval postopke oddaje javnih naročil, je 
bil sprejet leta 1997. Objavljen je bil v UL RS, št. 24/97. Z objavo zakona je bilo to področje 
prvič normativno urejeno. Zakonu je sledila izdaja vrste podzakonskih aktov, ki so podrobno 
opredeljevali posamezna določila zakona. Od tedaj dalje je bilo to področje pogosto 
reformirano, deloma zaradi potreb prilagajanja Evropski skupnosti, večkrat pa tudi zaradi 
neizkušenosti tako pripravljavcev predpisov, kot tudi prakse. Vsaka sprememba je prinašala 
večjo zahtevnost javnih naročil. V letu 1999 je bil sprejet poseben zakon o reviziji postopkov 
javnega naročanja (UL RS, št. 78/99).  
 
Zakon iz leta 1997 je bil deležen vrste kritik s strani Evropske skupnosti na področju javnih 
naročil. Za gospodarsko vključevanje Slovenije v Evropsko skupnost je bil  določen 
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predpogoj, da Slovenija svojo obstoječo zakonodajo povsem prilagodi zakonodaji Evropske 
skupnosti. 
 
Na podlagi teh kritik je bil aprila leta 2000 sprejet nov zakon o javnih naročilih (v 
nadaljevanju ZJN-1), ki je po objavi v UL RS, št. 39/2000, začel  veljati  12. novembra 2000 . 
Že ob samem sprejemu ZJN-1, še bolj pa po njegovi uveljavitvi, je tudi ta zakon pokazal 
določene pomanjkljivosti in naletel na kritike strokovne javnosti, saj naj bi nestrokovno 
povzemal pravila direktiv EU o javnem naročanju. Pravila direktiv EU niso namenjena 
neposredni uporabi, ampak zavezujejo države članice, da zahteve in cilje direktiv ustrezno 
vključijo v svoj pravni red. Vseh določb direktiv pa ni mogoče dobesedno povzeti, saj je treba 
upoštevati tudi nacionalno ureditev matičnih področij. Slovenski zakonodajalec tega ni vedno 
upošteval, zato je bila uporaba ZJN-1 otežena. Poleg tega pri posameznih vprašanjih ni povzel 
vseh zahtev EU o javnem naročanju. Kritikam slovenske strokovne javnosti so se pridružila 
tudi opozorila Evropske komisije. Zato je bil v letu 2002 sprva podan predlog za pripravo 
novega zakona o javnem naročanju, kasneje pa je vlada predlagala le spremembe in 
dopolnitve obstoječega zakona. 
 
3.2 Aktualni zakon o javnih naročilih - ZJN-1A  
Zakon o spremembah in dopolnilih ZJN-1A, ki je bil sprejet 19. decembra 2003, je bil 
objavljen  v UL RS, št. 2-75/04, veljati pa je začel 30. januarja 2004.  
 
Glavna namena sprememb in dopolnitve pravil o javnem naročanju, ki jih vsebuje ta zakon, 
sta uskladitev pravil ZJN-1 s pravili EU o javnem naročanju in odprava pomanjkljivosti, ki so 
se pokazale pri uporabi ZJN-1 v praksi.  
 
V nadaljevanju navajam najpomembnejše opredelitve novega, sedaj veljavnega zakona o 
javnih naročilih. 
 
3.2.1. Splošne določbe ZJN-1A (UL RS , št. 2-75/04) 
• ZJN-1A določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri oddaji javnih naročil za 
nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev. 
• ZJN-1A določa tudi obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov na področju oddaje     
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      javnih naročil pri nabavi blaga, oddaji gradenj in naročanju storitev na vodnem,  
      energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju. 
• ZJN-1A določa način vodenja statističnih podatkov o oddaji javnih naročil.  
 
3.2.2 Opredelitev naročnikov 
• organi RS in samoupravne lokalne skupnosti (neposredni uporabniki proračuna), 
• javni skladi, javne agencije, javni zavodi in drugi posredni uporabniki proračuna, 
• javna podjetja, javni gospodarski zavodi in druge osebe javnega prava. 
 
Poleg naštetih naročnikov, pa se po tem zakonu štejejo za naročnika tudi pravne osebe, ki jih 
z namenom zadovoljevanja potreb v javnem interesu in ne zaradi opravljanja pridobitne 
dejavnosti, ustanovi Republika Slovenija, samoupravna lokalna skupnost ali druga oseba iz 
prejšnjega odstavka in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev: 
- je v celoti ali pretežni meri financirana s strani organa RS ali samoupravne lokalne  
      skupnosti , 
- opravlja organ RS oziroma samoupravna lokalna skupnost nadzor nad poslovanjem take     
      osebe,  
- ima v njej organ RS oziroma samoupravna lokalna skupnost pravico imenovati več kot   
      polovico članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali drugega organa, ki v skladu z  
      zakonom zastopajo in predstavljajo osebo. 
 
Za naročnika se šteje tudi združenje, ki ga oblikuje eden ali več naročnikov iz vrst 
neposrednih ali posrednih uporabnikov proračuna. 
 
Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, določi sezname naročnikov ali kategorije 
naročnikov, jih objavi v UL RS in posreduje Evropski komisiji. 
 
3.2.3 Temeljna načela javnega naročanja 
• Načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev 
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Naročnik mora z izvedbo javnega naročila in izborom ponudbe zagotoviti, da je poraba 
sredstev za naročnika najbolj gospodarna glede  na namen javnega naročila in na predmet 
javnega naročila. 
 
• Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki 
Naročnik ne sme omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne sme omejevati možnih 
ponudnikov z neupravičeno uporabo omejitvenega postopka ali z uporabo diskriminatorskih 
meril in mora pri tem ravnati skladno s predpisi o varstvu konkurence. 
Pripravljavec razpisne dokumentacije ali njenih delov ne sme sodelovati s ponudnikom pri 
pripravi ponudbe. 
Naročnik ne sme zahtevati od ponudnika, da pri izvedbi naročila zaposli določene 
podizvajalce, ali da izvede kakšen drug posel, kot na primer izvoz določenega blaga ali 
storitev, če s posebnim zakonom ali mednarodnim sporazumom ni določeno drugače.  V tem 
primeru mora naročnik to navesti v razpisni dokumentaciji. 
 
• Načelo transparentnosti porabe javnih sredstev 
Sredstva se lahko porabijo le v okviru pogodbe in predmeta pogodbe, sklenjene na podlagi 
izvedenega postopka javnega naročila. 
 
Postopki naročanja po tem zakonu so javni, kar zagotavlja skozi objave javnih naročil na 
enotnem informacijskem portalu Urada za javna naročila in v uradnih glasilih. Vsakdo, ki je 
imel ali ima interes za dodelitev naročila, ima pravico pridobiti podatke o izvedenem 
postopku oddaje javnega naročila, v skladu s tem zakonom. 
 
• Načelo enakopravnosti ponudnikov 
- Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje 
javnega naročila ni razlikovanja. 
- Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, predmetno ali 
osebno diskriminacijo ponudnikov ali diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, 
ki jo opravlja ponudnik. 
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- Ugotavljanje izvora blaga je dopustno v primerih in za tisti namen, ko tako določa posebni 
predpis. 
- Naročnik ne sme izločiti ponudbe samo zato, ker ima ponudnik sedež v državi, ki z RS 
nima sklenjenega sporazuma o enakopravni obravnavi domačih in tujih ponudnikov. 
- Če RS nima sklenjenega sporazuma iz prejšnjega odstavka, sme naročnik v primeru 
naročanja na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju 
dodeliti javno naročilo domačemu ponudniku skladno z določili tega zakona. 
 
3.2.4 Varstvo podatkov 
Naročnik je dolžan vse podatke o ponudnikih, vsebovane v ponudbeni dokumentaciji in ki jih 
kot zaupne določa predpis o gospodarskih družbah ali drug predpis, varovati kot zaupne 
podatke. Imena ponudnikov in predložene ponudbe mora varovati kot poslovno skrivnost do 
roka, določenega za odpiranje ponudb. Prav tako je dolžan odkloniti dajanje obvestil, ki bi 
pomenila kršitev zaupnosti podatkov, dobljenih v ponudbah. 
 
3.2.5  Jezik v postopku javnega naročanja adaptacije 
Naročnik mora pripraviti razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku, poleg te pa lahko 
dovoli tudi uporabo tujega jezika, ki ga mora navesti. V tem primeru pripravi razpisno 
dokumentacijo ali dele razpisne dokumentacije tudi v tem jeziku. Če naročnik dovoli, da 
ponudnik predloži del ponudbene dokumentacije v tujem jeziku, mora naročnik navesti, kateri 
del ponudbe je lahko v tujem jeziku. Navadno se ta del nanaša na tehnične značilnosti, 
kakovost in tehnično dokumentacijo. Če ponudnik meni, da je treba del ponudbe, ki ni 
predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in naročniku 
določi ustrezen rok za izdelavo prevoda. Za presojo morebitnih spornih vprašanj se uporablja 
razpisna dokumentacija oziroma ponudba v slovenskem jeziku. 
 
Enako veljajo ta določila tudi na dvojezičnih območjih, v okviru izvajanja posebnih pravic za 
pripadnike italijanske oziroma madžarske skupnosti, smiselno tudi za italijanski in madžarski 
jezik. 
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3.2.6 Denarna enota 
Vrednost javnega naročila v razpisni dokumentaciji in v ponudbi mora biti navedena v 
slovenskih tolarjih. Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji določi v katerih valutah je 
možno predložiti ponudbo in da se za preračun v slovenske tolarje uporabi srednji tečaj Banke 
Slovenije, veljaven na dan odpiranja ponudb. 
 
3.2.7 Pogoji za začetek postopka oddaje javnega naročila 
Naročnik lahko prične s postopkom oddaje javnega naročila, če je javno naročilo predvideno 
v načrtu nabav in so v proračunu RS ali lokalne skupnosti oziroma v finančnem načrtu zanj 
predvidena sredstva. Sredstva za javno naročilo so določena s predpisom, ki ureja izvrševanje 
proračuna in javno financiranje. Če traja postopek javnega naročila več let, morajo biti 
obveznosti, ki bodo terjale plačilo v naslednjih letih, dogovorjene v višini, ki jih določa 
predpis o izvrševanju proračuna za posamezno leto. V tem primeru lahko naročnik opravi 
prvo fazo postopka tudi takrat, ko nima zagotovljenih sredstev za celotno obdobje izvajanja 
javnega naročila. Če je javno naročilo investicijskega značaja, mora naročnik pripraviti 
investicijski program, ki ga mora potrditi predstojnik naročnika s pisnim sklepom. Program 
mora biti izdelan po enotni metodologiji za izdelavo programov investicijskega značaja in v 
skladu z načrtom razvojnih programov. Če proračun RS ali lokalne skupnosti oziroma 
finančni načrt drugega naročnika zavezanega po tem zakonu še ni sprejet, sme naročnik 
pričeti postopek, vendar le do višine sredstev, ki so določena skladno s predpisom o začasnem 
financiranju. 
 
3.2.8 Postopki naročanja 
Postopki za oddajo javnih naročil so: 
- odprti postopek, 
- omejeni postopek, 
- postopek s pogajanji. 
 
Naročnik izbere navadno odprti ali omejeni postopek za oddajo javnega naročila. V primerih, 
ko se oddajajo javna naročila na vodnem, telekomunikacijskem ali pa transportnem področju, 
lahko naročnik odda javno naročilo po kateremkoli izmed naštetih postopkov. 
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3.2.9 Oddaja naročil po odprtem postopku 
Po tem postopku lahko oddajo ponudbo vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo in 
izpolnjujejo zahteve naročnika, ki so določene v razpisni dokumentaciji. 
  
3.2.10 Oddaja naročil po omejenem postopku 
V tem postopku naročnik v prvi fazi prizna sposobnost ponudnikov na podlagi vnaprej 
določenih kriterijev in jih v drugi fazi povabi k oddaji ponudb. Naročnik pripravi seznam 
kandidatov, ki jim je priznal sposobnost in določi obdobje za katerega priznava sposobnost, ki 
pa ne sme biti daljše od 3 let. Ta postopek lahko naročnik uporabi, kadar so predmet javnega 
naročila stalne nabave, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti in jih je 
mogoče takoj kupiti in se ne proizvajajo po posebnih zahtevah naročnika. Naročnik sme za 
oddajo javnega naročila skleniti z več ponudniki okvirni sporazum, ki pa ga ne sme zlorabljati 
z namenom da bi oviral ali omejeval konkurenco. 
 
Ta postopek se ne sme uporabljati, kadar celotna vrednost ne presega vrednosti, od katere 
dalje je treba objaviti javni razpis v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti in v vseh primerih 
oddaje javnih naročil na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem 
področju. 
 
3.2.11 Oddaja javnega naročila po postopku s predhodnimi pogajanji brez predhodne objave 
in po predhodni objavi 
• Naročnik sme oddati javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave: 
- če v postopku oddaje javnega naročila v odprtem ali omejenem postopku ne dobi nobene 
ponudbe in pod pogojem, da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina 
razpisne dokumentacije bistveno ne spremenita. Če vrednost naročila presega vrednost, od 
katere dalje je potrebna objava v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, mora predložiti 
poročilo o tem Evropski komisiji, 
- če v odprtem ali omejenem postopku ne dobi nobene primerne ponudbe in pod pogojem, 
da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije 
bistveno ne spremenita. Če vrednost naročila presega vrednost, od katere dalje je potrebna 
objava v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, mora predložiti poročilo o tem Evropski 
komisiji, 
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- če lahko zaradi tehničnih oziroma umetniških zahtev predmeta javnega naročila ali iz 
razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic, naročilo izpolni le določen 
dobavitelj, izvajalec gradenj ali storitev. V tem primeru mora naročnik pred sprejetjem 
sklepa o začetku postopka o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za finance, 
- kadar je iz razlogov, ki jih ni mogoče predvideti in jih ni mogoče pripisati naročnikovemu 
ravnanju, zaradi izredne nujnosti javno naročilo neizogibno potrebno oddati in ni mogoče 
spoštovati niti skrajšanih rokov, ki so predpisani za odprti ali omejeni postopek. V tem 
primeru mora naročnik pred sprejetjem sklepa o začetku postopka o tem obvestiti 
ministrstvo, pristojno za finance, 
- če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katere dalje je potrebna objava v 
Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, če lahko naročilo izpolni vnaprej znano končno 
število sposobnih ponudnikov in pod pogojem, da enakopravno obravnava vse ponudnike. 
• Naročnik sme oddati naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi: 
- če v odprtem ali omejenem postopku ne dobi nobene primerne ponudbe in pod pogojem, 
da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije ne 
smeta bistveno spremeniti. Naročnik mora objaviti javni razpis po tem postopku, razen če 
je vključil v postopek s pogajanji vse ponudnike, katerih ponudbe so bile predložene v 
predhodno izvedenem odprtem ali omejenem postopku in so bile ponudbe skladne z 
zahtevo za izpolnjevanje pogojev po 42. členu ZJN1, ki govori o pogojih za priznanje 
sposobnosti, preveriti mora tudi kakovost predmeta in da pogodbena cena ni višja od 
primerljive cene na tržišču, 
- v izjemnih primerih oddaje gradenj ali storitev, ko narava naročila in z naročilom povezana 
tveganja ne dopuščajo naročniku, da bi predhodno v celoti ocenil stroške naročila. 
Naročnik mora preveriti kakovost predmeta in da pogodbena cena ni višja od primerljive 
cene na tržišču. 
• Naročnik lahko odda javno naročilo blaga in storitev po postopku s pogajanji brez 
predhodne objave tudi v primeru, če ima ponudnik status invalidskega podjetja in vrednost 
javnega naročila ne presega vrednost, od katere dalje je potrebna objava v Uradnem glasilu 
Evropskih skupnosti. Pri tem mora ponudnik zagotoviti, da bodo javno naročilo izvajale 
pretežno invalidne osebe, ki so pri njem zaposlene. 
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• Naročnik lahko uporabi postopek s pogajanji po predhodni objavi tudi v primeru natečaja 
za oddajo javnega naročila izdelave projektne dokumentacije nameravane gradnje v 
primeru, če ocenjena vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, ko je potrebna objava 
v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti. 
 
3.2.12.   Začetek postopka 
Naročnik začne postopek oddaje javnega naročila s pisnim sklepom, s katerim lahko imenuje 
tudi osebe, ki bodo postopek izvedle v celoti ali le ocenile ponudbe. Natančno vsebino sklepa 
o začetku postopka o oddaji javnega naročila predpiše minister, pristojen za finance. Za 
izvedbo postopka lahko naročnik pisno pooblasti tudi drugo osebo javnega ali zasebnega 
prava, ki izvede postopek v imenu in za račun naročnika. V primerih, ko gre za oddajo 
naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem ali transportnem področju, sme 
naročnik uporabiti seznam usposobljenih ponudnikov drugega naročnika. To svojo odločitev 
o uporabi seznama drugega naročnika mora pisno obrazložiti. 
 
Po ZJN mora biti javni razpis objavljen v UL RS in na informacijskem portalu, kar pa bo 
mogoče šele nekoliko kasneje, saj sedaj informacijskega portala še vedno ni. Poleg teh dveh 
objav pa mora biti javni razpis objavljen tudi v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, če je 
ocenjena vrednost enaka ali večja od vrednosti določene za posamezne vrste javnih naročil. 
Za gradnje je ta vrednost 5.000.000 evrov. 
 
3.2.13.   Vsebina razpisne dokumentacije 
Naročnik mora pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo ponudnik na njeni osnovi lahko 
pripravil pravilno ponudbo. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki podatkom 
navedenim  v objavi javnega razpisa. 
 
Vsebino razpisne dokumentacije sestavljajo: 
- povabilo k oddaji ponudbe, 
- navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 
- pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti 
ponudnika (le v primeru odprtega postopka), 
- obrazec izjave da ponudnik sprejema pogoje razpisa, 
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- vzorec pogodbe, 
- vrsto, tehnične značilnosti in kakovost, količino ter opise blaga, gradenj in storitev, čas 
izvršitve, lokacijo izvršitve oziroma dostave blaga, morebitne dodatne storitve ipd., 
- tehnično dokumentacijo in načrte, 
- elemente za izdelavo predračuna z navodilom o izpolnitvi, 
- navedbo vrste finančnega zavarovanja, s katerim ponudnik zavaruje izpolnitev svoje 
obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (kot na primer vrednostni papirji ali drugi 
predmeti, hipoteke, menice, bančne garancije, zavarovanja pri zavarovalnicah in podobno), 
- v primeru oddaje javnega naročila za oddajo gradnje ali storitve navedbo pristojnega 
organa, ki daje ustrezna obvestila in pojasnila glede obveznosti, katerih izpolnjevanje je 
povezano z odločbo o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi v 
Republiki Sloveniji. Naročnik mora izrecno zahtevati, da ponudnik pri sestavljanju svojih 
ponudb navedejo, da so upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz navedenih predpisov, 
- lahko so dodane tudi druge listine, ki so, glede na predmet naročila, potrebne pri izdelavi 
ponudbe, 
- vrste finančnih zavarovanj predpiše minister, pristojen za finance. Vrednost od katere 
naprej mora naročnik zahtevati bančno garancijo ali ustrezno finančno zavarovanje se 
določi z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS za posamezno leto. 
 
3.2.14.   Dostop do razpisne dokumentacije 
Naročnik mora od dneva objave javnega razpisa dalje omogočiti zainteresiranim ponudnikom 
vpogled v razpisno dokumentacijo in jo na zahtevo predati vsakomur, ki to zahteva. Naročnik 
sme  zaračunati le stroške razmnoževanja in pošiljanja razpisne dokumentacije. Razpisno 
dokumentacijo lahko naročnik izroči osebno, po pošti, telefaksu ali elektronski pošti, če je tak 
način izročitve možen. Lahko pa naročnik objavi razpisno dokumentacijo tudi na spletnih 
straneh. Razpisno dokumentacijo mora naročnik poslati ponudniku najkasneje šest dni od 
dneva, ko je ponudnik ponudbo zahteval. 
 
3.2.15.   Spremembe razpisne dokumentacije 
Če naročnik v roku, ki je določen za predložitev ponudb spremeni ali dopolni razpisno 
dokumentacijo, jo je dolžan brezplačno posredovati vsem ponudnikom, ki so razpisno 
dokumentacijo že prejeli. Če je rok do oddaje ponudb šest dni ali krajši, če so razpisna 
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dokumentacija ali dopolnilni dokumenti preobširni ali če se lahko ponudba pripravi le po 
ogledu kraja izvršitve javnega naročila in po pregledu javnih listin na kraju samem, mora 
naročnik glede na obseg in vsebino sprememb ustrezno podaljšati rok za predložitev ponudb. 
O podaljšanju roka morajo biti obveščeni vsi ponudniki, ki so že prejeli razpisno 
dokumentacijo. Naročnik ne sme spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije po 
poteku roka, ki je bil določen za oddajo ponudb. Če ugotovi, da na podlagi obstoječe razpisne 
dokumentacije ne more ali ne bo mogel oceniti prispelih ponudb, mora javni razpis ponoviti 
in povrniti vse stroške, za katere ponudniki predložijo dokazila.  
 
Če ponudnik zahteva kakršno koli dodatno obvestilo v zvezi z razpisno dokumentacijo, mora 
zanj zaprositi najmanj pet dni pred rokom za oddajo ponudb. Naročnik pa je dolžan njemu in 
vsem ostalim ponudnikom posredovati pisni odgovor najkasneje v naslednjih treh dneh. 
 
3.2.16   Določitev vrednosti naročila 
Naročnik lahko oblikuje predmet javnega naročila v smiselno sklenjene sklope tako, da jih je 
mogoče oddajati ločeno. Ne sme pa izbrati načina določitve vrednosti tako, da bi se zaradi 
nižje ocenjene vrednosti izognil uporabi ZJN glede na mejne vrednosti javnega naročila. 
Ocenjena vrednost javnega naročila se določi brez davka na dodano vrednost. 
 
3.2.17   Predložitev ponudb in javno odpiranje 
Ponudniki morajo predložiti ponudbe v kraju in v roku do dne, ki ju naročnik obvezno določi 
že v javnem razpisu. Podrobnejše sestavine o kraju, času in načinu predložitve ponudb določa 
razpisna dokumentacija. Naročnik sme izbrati le ponudbo, ki je bila predložena pravočasno. 
Splošni minimalni rok za predložitev ponudb v odprtem postopku je 52 dni, lahko pa se 
skrajša na minimalno 36 dni, vendar le, če tudi takšen skrajšani rok omogoča pravilno 
pripravo ponudbe. Rok za predložitev ponudb začne teči, ko naročnik pošlje zahtevo za 
objavo javnega razpisa, in ne od dneva objave javnega razpisa. 
 
Odpiranje ponudb je javno. Namen javnega odpiranja ponudb je, da se ugotovi, kateri 
ponudniki so pravočasno oddali ponudbe, kakšna je njihova vsebina in če so predloženi vsi 
dokumenti, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji. Hkrati pa se tudi prepreči, da bi kateri 
od ponudnikov lahko spreminjal svojo ponudbo. Prisotnost ponudnikov oziroma njihovih 
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predstavnikov na javnem odpiranju ponudb ni obvezna, je pa priložnost za ponudnike, da se 
seznanijo z vsebino konkurenčnih ponudb. Javnost je pri odpiranju ponudb izključena le 
kadar je predmet ponudbe uradna, vojaška ali državna skrivnost. V tem primeru mora 
naročnik že v objavi razpisa navesti, da odpiranje ponudb ne bo javno. 
 
Naročnik vodi zapisnik o odpiranju ponudb. Zaradi nemotenega dela je primerno, da naročnik 
zagotovi, da se javno odpiranje izvede komisijsko. Zapisnik mora vsebovati naslednje 
podatke: 
- zaporedno številko ponudbe, 
- ime ali šifro ponudnika, če je razpis anonimen, 
- variante ponudbe, če so dopustne, ali ponudbe z opcijami, 
- ponudbeno vrednost in morebitne popuste, 
- pomanjkljivosti ponudb, ki jih naročnik ugotovi pri odpiranju, 
- pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov. 
Vsebinsko naj bi se ugotovili in zapisali tisti podatki iz ponudb, ki so osnova za medsebojno 
primerjanje ponudb, na primer plačilni pogoji, rok dobave oziroma izvedbe, garancija, 
dodatne ugodnosti in podobno. 
 
Naročnik mora v treh dneh po odpiranju poslati zapisnik o odpiranju ponudb vsem, ki so 
predložili ponudbe.  
 
3.2.18   Pojasnjevanje in popravljanje ponudb 
Osnovno pravilo je, da po poteku roka za predložitev ponudb ni dovoljeno spreminjati in 
dopolnjevati. Če se pojavijo dvomi o pomenu in vsebini posameznih elementov ponudbe, 
lahko naročnik zahteva dodatne pojasnitve ali dopolnila in določi zanje rok, ki ne sme biti 
daljši od osmih dni. Računske napake lahko popravlja le naročnik, po pridobitvi 
ponudnikovega soglasja. 
 
3.2.19   Izbira in odločitev o oddaji naročila 
Naročnik sme izbrati le ponudbo, ki je pravilna, to je ponudba, ki je pravočasna in izpolnjuje 
vse pogoje, razpisane v javni objavi in razpisni dokumentaciji. Ta ponudba mora biti 
najugodnejša po merilih za ocenjevanje, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Zakon 
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določa, da morajo biti merila v razpisni dokumentaciji navedena po vrstnem redu od 
najpomembnejšega do najmanj pomembnega. Najpomembnejše merilo je tisto, ki največ 
prispeva k visoki uvrstitvi na ocenjevalni lestvici. Če posamezno merilo ni vnaprej določeno v 
javni objavi in razpisni dokumentaciji, ga naročnik ne sme uporabiti. 
 
Glede na možna merila določa zakon dva načina izbire ponudbe: 
- izbira ponudbe z najnižjo ceno, kar pomeni, da je edino merilo ob izpolnjevanju vseh 
zahtevanih pogojev najnižja cena, 
- izbira ekonomsko najugodnejše ponudbe, pri kateri mora naročnik vnaprej povedati katera 
merila so opredeljena (rok izvedbe, kakovost, garancijska doba, tehnične prednosti, ipd.). 
 
Naročnik lahko zavrne tudi vse ponudbe. Zavrnitev mora pisno utemeljiti, posebej natančno 
pa mora navesti razloge za zavrnitev. O svoji zavrnitvi mora obvestiti vlado oziroma svoj 
nadzorni organ in Komisijo Evropskih skupnosti, če je bilo naročilo objavljeno v Uradnem 
glasilu Evropskih skupnosti. Navedeno odločitev mora poslati v objavo na enotnem 
informacijskem portalu Urada za javna naročila in Uradnemu glasilu Evropskih skupnosti. 
Naročnik mora pisno obvestiti tudi vse ponudnike o svoji odločitvi in navesti razloge, zaradi 
katerih ni izbral nobene ponudbe, ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek. 
 
Minister, pristojen za finance, predpiše, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali 
nespremenljivo. 
 
Naročnik mora o vsakem oddanem naročilu sestaviti pisno poročilo, ki mora vsebovati 
naslednje podatke: 
- ime in naslov naročnika, 
- predmet ter ocenjeno in pogodbeno vrednost naročila, 
- imena zavrnjenih ponudnikov in razloge za njihovo zavrnitev, 
- imena ponudnikov, ki jim je bila priznana sposobnost in obrazložitev za njihovo izbiro, 
- ime izbranega ponudnika in razloge za izbiro ponudbe, 
- vsak del izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec, če je poznan, 
- pri oddaji naročila po postopku s pogajanji okoliščine, ki so utemeljevale izvedbo postopka 
s pogajanji. 
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3.2.20   Oddaja poslov ob nesrečah 
Posli, ki so potrebni za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje ob naravnih ali drugih 
nesrečah, niso podrejeni pravilom o javnih naročilih. Izjeme je namenjena le zagotovitvi 
osnovnih pogojev po nesreči, ne pa vsem poslom, povezanim z odpravo posledic nesreče. 
Izjema velja pod pogojem, da vrednost ne presega vrednosti, od katere je potrebna objava v 
uradnem glasilu Evropske skupnosti. 
 
3.2.21   Oddaja naročil malih vrednosti 
Mala naročila so tista naročila, katerih vrednost je pod določenim pragom. Pri naročilih malih 
vrednosti zakon odstopa od splošnih načel, ki so povezana z zagotavljanjem konkurence. 
Odstopanje je utemeljeno iz ekonomskih razlogov, saj pri nakupu blaga, storitev ali gradenj 
nižje vrednosti bremena javnega razpisa niso sorazmerna s prednostmi, ki jih sicer zagotavlja 
javni razpis. Najvišje vrednosti, do katerih se javno naročilo lahko oddaja po pravilih za 
oddajo naročil malih vrednosti so določene z zakonom o izvrševanju proračuna RS. 
 
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005 v 20. členu določa vrednostni prag 
10.000.000 tolarjev za naročanje blaga in storitev in 20.000.000 tolarjev za naročanje gradenj. 
Pri oddaji javnih naročil malih vrednosti naročniki ne ravnajo po postopkih, ki so določeni z 
ZJN, ampak po lastnih pravilih. Morajo pa sprejeti poseben predpis (notranji akt) v katerem 
določijo vsaj:  
- oceno vednosti javnega naročila, 
- način izvedbe naročila ter način dokazovanja izpolnjevanja pogojev glede na ocenjeno 
vrednost naročila, 
- način obveščanja ponudnikov o izidu oddanega naročila, 
- način zbiranja in dokumentiranja ponudb, glede na ocenjeno vrednost naročila. 
 
Lahko pa določeni organi naložijo naročniku, da se mora tudi v primeru naročila malih 
vrednosti ravnati po splošnih navodilih ZJN, če se brez javnega razpisa ne doseže 
gospodarnega ravnanja. 
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3.3 Spremembe zakona o javnih naročilih 
ZJN-1A v primerjavi z ZJN-1 prinaša številne spremembe, saj se večina členov spreminja. V 
nadaljevanju želim posebej opozoriti  na nekatere med njimi. 
 
Po novem zakonu bi morala biti objava javnega razpisa poleg UL RS, tudi na enotnem 
informacijskem portalu, ki pa ga do danes še niso uspeli postaviti. 
Spremenjena je opredelitev naročnika. Novi zakon določa štiri kategorije naročnikov: 
- naročnik po statusnih kriterijih, 
- prejemniki subvencij, 
- naročnik na infrastrukturnem področju, 
- koncesionarji za gradnjo. 
 
Po ZJN-1A je določeno, da se zakon ne uporablja za tisto storitev, ki jo izvaja neki drugi 
naročnik in ima za izvajanje te storitve oziroma dejavnosti podeljeno izključno pravico. Ta 
izključna  pravica  mora temeljiti na zakonu ali podzakonskem aktu, skladnem s pogodbo o 
ustanovitvi Evropske skupnosti. Take izjeme so nujne, saj bi bilo nesmiselno naročanje 
odvoza smeti, če to gospodarsko javno službo opravlja le eno podjetje.  
 
Pomembna sprememba je tudi, da naročniku ni potrebno ponoviti javnega razpisa, če se je na 
razpis prijavil le en ponudnik s pravilno ponudbo, kar po prejšnjem zakonu ni bilo mogoče. 
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4 PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, OBJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA 
REKONSTRUKCIJO CENTRALNE LEKARNE, PREVZEM RAZPISNE 
DOKUMENTACIJE, NJENA VSEBINA IN  PRIPRAVA PONUDBE  
GRADBENEGA PODJETJA BEŽIGRAD ZA PRIJAVO  NA JAVNI RAZPIS  
 
 
4.1 Priprava projektne dokumentacije  
Potrebno tehnično dokumentacijo, njeno vsebino ter način izdelave in vrsto načrtov, ki jo 
sestavljajo, določa pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji.  
Za oddajo izvedbe nameravanih del je bilo potrebno pripraviti projekt za razpis. Projekt za 
razpis mora vsebovati najmanj: 
-   predstavitev nameravane gradnje, 
-   pogoje, ki vplivajo na izvajanje del (na primer podnebne razmere, transport, elementi   
     gradbišča), 
-   vrste, tehnične značilnosti in kakovost gradbenih del, storitev, inštalacij, naprav in  
     opreme, 
-   tehnične popise del, količine in vrste opreme z roki dobave opreme, del in storitev, 
-   terminski plan izvajanja del. 
 
4.2 Objava javnega razpisa za rekonstrukcijo Centralne lekarne  
V UL RS, št. 08/2004 z dne 30.01.2004, Ob. št. 1031/04, je naročnik Javni zavod Lekarna 
Ljubljana  na osnovi 66. člena in 1. točke prvega odstavka 68. člena ZJN objavil javni razpis 
za oddajo naročila gradenj po odprtem postopku za rekonstrukcijo Centralne lekarne, 
Prešernov trg 5  v Ljubljani, ki obsega gradbena dela, obrtniška dela, elektro in strojno 
instalacijska dela v predvideni vrednosti 85.000.000,00 SIT.  
Lekarna Ljubljana je javni zavod v lasti Mestne občine Ljubljana. Po zakonu o javnih 
naročilih sodi med posredne uporabnike proračunskih sredstev in je zato dolžna spoštovati 
določila tega zakona tudi tedaj, kadar naročila blaga, storitev ali gradenj financira z lastnimi 
sredstvi, pridobljenimi na trgu, ki ne sodijo v proračunska sredstva. Sredstva za prenove 
lekarn v  celoti zagotavlja sama iz neproračunskih virov, vendar pa mora vseeno pridobiti 
izvajalce z javnimi razpisi oziroma z zbiranjem ponudb, kadar gre za naročila male vrednosti.  
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Naročnik,  Javni zavod Lekarna Ljubljana, je za izvedbo tega javnega razpisa pooblastil  
družbo DIS CONSULTING d.o.o., ki je registrirana tudi za takšno dejavnost, ki je naročilo za 
objavo javnega razpisa oddalo pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnilih ZJN 
1A, zato je zanj veljal še stari zakon o javnih naročilih iz leta 2000, to je ZJN-1.  
 
Dvig razpisne 
dokumentacije
Ločitev gradbenih in 
obrtniških del
Priprava potrebne 
dokumentacije,
ki jo zahtevajo 
razpisni pogoji.
Natančna preučitev
zahtev za izvedbo
gradbenih del,
ki jih opravi  podjetje
s svojimi delavci
Pošiljanje
popisa podizvajalcem
za izvedbo obrtniških del
Izdelava ponudbe za 
gradbena dela
Izbira najugodnejših
ponudnikov in izdelava
ponudbe za obrtniška 
dela
Združitev gradbene in obrtniške
ponudbe v enotno ponudbo 
in izdelava rakapitulacije
vseh del.
Ureditev vse potrebne
dokumentacije v celoto in 
zapečatenje po predpisih. 
Oddaja ponudbe do 
predpisanega roka.
 
 
Slika 6: Najpomembnejše faze izdelave ponudbe 
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4.3 Prevzem razpisne dokumentacije 
Razpisno dokumentacijo za rekonstrukcijo Centralne lekarne je lahko prejel vsak prevzemnik, 
ki je predložil potrdilo, da je plačal stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije. 
Po plačani kupnini za razpisno dokumentacijo, jo je na sedežu podjetja DIS CONSULTING,  
kot zainteresirani izvajalec prevzelo tudi Gradbeno podjetje Bežigrad, Ljubljana, Sektor III, ki 
je glede na  dolgoletne izkušnje na področju adaptacij in rekonstrukcij tovrstnih objektov 
ocenilo, da je usposobljeno za izvedbo razpisanih del. Rekonstrukcija tako uglednega objekta 
v središču mesta Ljubljane bi mu zagotovila dragocene dodatne reference pri pridobivanju 
novih naročil.  
 
4.4 Vsebina razpisne dokumentacije 
Razpisno dokumentacijo za prijavo na javni razpis za rekonstrukcijo Centralne lekarne, 
Prešernov trg 5 v Ljubljani, je pripravilo podjetje DIS CONSULTING d.o.o. skupaj s 
predstavniki naročnika in projektanti. Razpisna dokumentacija je sestavljena iz dveh delov.   
 
4.4.1 Prvi del razpisne dokumentacije: 
- povabilo k oddaji ponudbe, 
- navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 
- izjave določene z navodilom za izdelavo ponudbe, 
- obrazec ponudbe, 
- vzorec ponudbe, 
- izjave glede finančnih zavarovanj, 
- tehnični del razpisne dokumentacije. 
 
V povabilu k oddaji ponudbe je navedeno kje in kdaj je bil objavljen javni razpis za oddajo 
naročila gradnje. V nadaljevanju so opisani še predmet javnega razpisa in razpisana dela 
(gradbena dela, obrtniška dela, elektroinštalacijska dela, strojno instalacijska dela in 
restavratorska dela), ocenjena vrednost razpisanih del brez davka na dodano vrednost ter 
pojasnilo, da v primeru manjšega obsega oddanih del od razpisanih ponudniki nimajo pravice 
do kakršnih koli finančnih zahtev in dodatkov. Določeni so tudi roki, ki se nanašajo na razpis 
(prevzem dokumentacije, vprašanja, oddaja in odpiranje ponudb ter sklep o izbiri 
najugodnejšega ponudnika) in na izvedbo (podpis pogodbe, pričetek del in zaključek del). V 
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povabilu k oddaji ponudbe  so navedeni  tudi osnovni podatki o objektu, ki je predmet 
rekonstrukcije, organizaciji dela ter lokaciji. V nadaljevanju je navedeno, da je potrebno poleg 
predračuna na listih priložiti še predračun na disketi, parafiran in žigosan vzorec pogodbe, 
parafirano in žigosano razpisno dokumentacijo, dokumentacijo na podlagi katere bo naročnik 
priznal usposobljenost in sposobnost, seznam važnejših dobav in storitev v zadnjih treh letih, 
seznam podizvajalcev s prilogami in terminski plan dela.  
Dokumentacija, na podlagi katere bo naročnik priznal usposobljenost in sposobnost za delo, 
zajema: 
- potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati 
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni, 
- potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni 
postopek ali postopek likvidacije, 
- potrdilo, da proti ponudniku v zadnjih petih pred objavo naročila ni bil izdana 
pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, 
- potrdilo, da v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe ponudnikovi vodstveni delavci niso 
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, 
- potrdilo, da so poravnani vsi davki, prispevki in druge obvezne dajatve, zapadle do dneva 
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni urad in carinska uprava, 
- BON 1, BON 2 ali BON 3 oziroma bilanca stanja in bilanca uspeha – potrjene s strani 
pooblaščene osebe, 
- izjavo, da v celoti sprejema pogoje razpisne dokumentacije, 
- izjavo, da ni dal zavajajočih podatkov, 
- izjavo, da nudi najmanj 60 dnevni plačilni rok, 
- izjavo, da redno in pravočasno izpolnjuje vse obveznosti do podizvajalcev, 
- izjavo, da bo do podizvajalcev zagotavljal enake plačilne roke, kot jih sam prevzema s to 
ponudbo, 
- izjavo o odstopu terjatev, 
- izjavo, da je pregledal razpisno dokumentacijo, 
- izjavo, da zagotavlja zahtevane količine blaga in storitev, 
- izjavo o zagotavljanju kontrole kakovosti, 
- bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10 % ponudbene vrednosti, 
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- bančno garancijo v višini 10 % ponudbene vrednosti za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, ki jo bo predložil ob podpisu pogodbe, 
-  bančno garancijo v višini 10 % ponudbene vrednosti za odpravo napak v garancijski dobi, 
ki jo bo ponudnik predložil pred plačilom zadnje situacije. 
 
Vse izjave in bančne garancije so na predpisanih obrazcih, ki so priloženi razpisni 
dokumentaciji in jih je potrebno le izpolniti, parafirati in ožigosati. Bančno garancijo potrdi 
banka, s katero ima podjetje sklenjeno pogodbo.  
 
Tehnični del razpisne dokumentacije je vseboval: 
Mapa 1 Arhitektura; Biro-L s.p., C. na Poljane 18, Ljubljana Šentvid; št. projekta                                 
                        P-10/03, 
Mapa 2 Načrt gradbene konstrukcije; RC PLAN M, podjetje za projektiranje in    
                        inženiring d.o.o., Cesta XIV. Divizije 14, Celje; št. projekta 10/03-076/03-1, 
Mapa 3 Načrt električnih napeljav, naprav in opreme; Poboljšaj Ladislav s.p.,  
                        Melikova 18, Ljubljana; št. projekta: E43/2003, 
Mapa 4 Načrt strojnih napeljav, naprav in opreme; Celarc d.o.o., Bohinjčeva 19,   
                        Ljubljana; št. projekta: 10/03-73/2003. 
 
4.4.2 Drugi del razpisne dokumentacije 
Drugi del razpisne dokumentacije vsebuje predračun za rekonstrukcijo Centralne lekarne, ki 
obsega popis del s predizmerami za gradbena dela, obrtniška dela, elektroinštalacije, strojne 
inštalacije in restavratorska dela. 
Gradbena dela so obsegala odstranitvena rušitvena dela, zemeljska dela, armiranobetonska 
dela, tesarska dela, zidarska dela in fasaderska dela. Obrtniška dela pa so obsegala 
ključavničarska dela, kleparska dela, zasteklitve, mizarska dela, kamnoseška dela in umetni 
kamen, keramičarska dela, mavčnokartonske stene in obloge, obešene stropove, tlakarska dela 
in slikopleskarska dela. Inštalacijska dela so bila sestavljena iz elektroinštalacijskih del, ki 
obsegajo elektroenergetske in telekomunikacijske instalacije ter strojnih inštalacij, ki obsegajo 
vodovod in vertikalno kanalizacijo, ogrevanje in toplotno postajo, hlajenje in prezračevanje. 
Restavratorska dela so predvidevala demontažo, restavriranje in ponovna montažo friza nad 
vetrolovom. 
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Rok za oddajo ponudbe je bil 02.03.2004 do 13. ure na sedežu podjetja DIS CONSULTING 
d.o.o., datum javnega odpiranja ponudbe pa 03.03.2004 ob 9. uri prav tako na sedežu podjetja 
DIS CONSULTING d.o.o., na Letališki cesti 33, v Ljubljani. 
 
4.5 Postopki priprave ponudbe Gradbenega podjetja Bežigrad za prijavo na javni razpis 
 
4.5.1 Priprave na izdelavo ponudbe 
Po dvigu razpisne dokumentacije je vodja sektorja skupaj s sodelavci, določenimi za pripravo 
posameznih delov ponudbe na javni razpis, skrbno pregledal razpisno dokumentacijo in 
porazdelil naloge. 
Pred pripravo ponudbe je  pomembno natančno pregledati vso projektno dokumentacijo, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije in proučiti skladnost posameznih projektov. Iz projektov 
in pripadajočih popisov del je potrebno ugotoviti vrsto del, njihov obseg in zahtevnost in ali 
so vsa v projektih predvidena dela zajeta v popisih. Projekti in popisi del za rekonstrukcijo 
Centralne lekarne so bili med seboj usklajeni. Vse nejasnosti so zainteresiranim ponudnikom 
pojasnili na ogledu objekta, ki je bil organiziran z arhitektom in drugimi projektanti, z 
namenom, da si lahko pridobijo dodatne potrebne informacije. Arhitekt je udeležence ogleda 
seznanil s predvidenimi deli in opozoril na morebitne težave, ki bi se lahko pojavile med 
izvedbo del. Poleg udeležbe na organiziranem ogledu objekta so si pripravljavci ponudbe iz 
Gradbenega podjetja Bežigrad pred začetkom priprave ponudbe objekt še enkrat podrobno 
ogledati, saj je bilo le tako mogoče razpisana dela realno oceniti.  
K sodelovanju pri pripravi ponudbe so bili povabljeni tudi potencialni podizvajalci za dela, ki 
jih Gradbeno podjetje Bežigrad samo ne izvaja. Od podizvajalcev so skušali pridobiti več 
ponudb in za pripravo prijave na razpis vključili najustreznejše. Pri izbiri najugodnejših 
podizvajalcev je pripravljavec ponudbe naletel na težave, saj so bili roki za pripravo ponudbe 
za javni razpis kratki, poleg tega so bili pogoji navedeni v javnem razpisu zelo zahtevni (glede 
potrebnih dokazil, kot tudi kakovosti, rokov, garancije, itd.), tako da so jih posamezni 
podizvajalci težko izpolnili. Priprave ponudbe za izvedbo rekonstrukcijskih del v Centralni 
lekarni so se glede na velik obseg in zahtevnost del lotili zelo skrbno in jo v predpisanem roku 
tudi opravili. 
Po opravljenih že navedenih predhodnih nalogah so temeljito pregledali popise del, navedene 
v obrazcu Predračun za rekonstrukcijo Centralne lekarne, ki jih je bilo potrebno finančno 
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ovrednotiti. Dela so razdeljena na posamezne sklope. Gradbena dela izvaja Gradbeno podjetje 
Bežigrad samo, zato ima na njihovo ceno lahko največji vpliv. Za obrtniška in instalacijska 
dela, ki jih zanj opravijo drugi izvajalci, so popise sklopov določenih del posredovali 
posameznim podizvajalcem. Povabila za pripravo ponudbe za posamezno vrsto del so poslali 
vsaj dvema ali pa tudi več izvajalcem. Na izbiro podizvajalca, ki je sodeloval v ponudbi na 
javni razpis, je poleg zagotovljene kakovosti najbolj vplivala končna cena ponujenih del, 
vključno z vsemi popusti, ki jih je bil pripravljen ponuditi. 
Na javnem razpisu je mogoče konkurirati ostalim ponudnikom in pričakovati uspeh predvsem 
s ponudbo čim nižjih cen, saj je konkurenca v gradbeni stroki vedno močnejša.  Posamezna 
podjetja so pripravljena ponuditi nenormalno nizke cene, ki ne krijejo niti običajnih stroškov 
poslovanja, samo da dobijo delo, razliko pa si skušajo povrniti z dodatnimi nepredvidenimi 
deli, ki se navadno pokažejo šele po uvedbi izvajalca v posel. Sam sem prepričan, da morajo 
biti v ponudbi oblikovane cene realne in podjetju po kvalitetno opravljenem delu ne smejo 
prinašati izgube.  
Predračun za rekonstrukcijo Centralne lekarne, ki je bil sestavni del ponudbe Gradbenega 
podjetja Bežigrad na javni razpis, je kot že omenjeno zajemal vrednost gradbenih, obrtniških 
in instalacijskih del.   
 
4.5.2 Določitev cen gradbenih del 
Gradbene storitve Gradbenega podjetja Bežigrad so bile ocenjene s pomočjo gradbenih 
normativov. Gradbeni normativi za večino gradbenih del predvidevajo potrebni material, 
količino potrebnega materiala, orodje, ki ga potrebujemo pri opravljanju posameznih del,  
potrebno kvalifikacijo delavca ter čas, ki ga porabi za opravljanje določenega dela. Vsi 
normativi so izdelani za enoto proizvoda, na primer za 1 m3 zidu. Cene posameznih gradbenih 
del določimo tako, da s pomočjo normativa ovrednotimo potreben material in delo ter jih 
medsebojno seštejemo. Normative dobimo v gradbenih normah, v katerih je za vsako delo 
točno ovrednoten potreben čas posamezne kvalifikacije delavca in količina potrebnega 
materiala. Pri pripravi ponudbe ta znesek pomnožimo z v popisu predpostavljeno količino.  
 
Primer: 
Določitve cene za izdelavo 1 m2 zidu debeline 12 cm s pomočjo gradbenega normativa za 
zidanje zidov s Siporex bloketi. Normativ je vzet iz Gipossovih gradbenih norm iz leta 1978. 
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Preglednica 1: Normativ za zidanje sten s Siporex bloketi 
 
 
Preglednica 2: Izračun cene s pomočjo gradbenih norm 
 
 Enota SIT/enoto SIT 
Bloketi [m3] 1,05 22.477,00 23.600,85 
Malta  [m3] 0,1 23.800,00 2.380,00 
KV delo [ur] 2,8 2.780,00 7.784,00 
PK delo [ur] 0,9 2.260,00 2.034,00 
Skupaj SIT/m3: 35.798,85 
 
 
Ker so ponavadi predelne stene v popisih navedene v kvadratnih metrih, moramo dobljeni 
znesek pomnožiti še z debelino stene, da dobimo ceno za 1m2 stene 
0,12 m * 35.798,85  SIT/m3 = 4.296 SIT/m2.  
Poleg tega pa je potrebno upoštevati tudi velikost stene, saj je pri tem potrebno upoštevati tudi 
popuste pri nabavnih cenah za večje količine, transportne stroške in podobno. Pozorni 
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moramo biti tudi na lokacijo in dostopnost zaradi morebitnega dolgotrajnejšega in 
napornejšega transporta, kar tudi vpliva na višino cene postavke. 
 
4.5.3 Določitev cen obrtniških del 
Cene za obrtniška in instalacijska dela so pridobili iz ponudb najugodnejših podizvajalcev  in 
jim dodali pribitek k ponujeni vrednosti del, namenjen za kritje stroškov in plačilo del, ki jih 
ima ponudnik oziroma potencialni  izvajalec v zvezi s prijavo na razpis in izvajanjem  teh del. 
Višina tega pribitka se navadno giblje od 0 do 10 %, odvisno od višine pridobljenih cen 
podizvajalcev in drugih okoliščin. 
 
4.5.4 Izdelava ponudbe 
Tako oblikovane cene so pri pripravi ponudbe vpisali v popis del, ki je bil priložen razpisni 
dokumentaciji, izdelali rekapitulacijo posameznih vrst del in celotno rekapitulacijo, kot je bilo 
zahtevano v razpisni dokumentaciji. Od celotne rakapitulacije so odšteli znesek ponujenega 
popusta in tako dobili ponudbeno vrednost brez DDV-ja. DDV v višini 20% so na koncu 
prišteli rekapitulaciji vrednosti vseh del in tako dobljeno ponudbeno vrednostjo, vključno z 
DDV- jem, vnesli na naslovno stran predračuna. Končna vrednost del v ponudbi Gradbenega 
podjetja Bežigrad je skupaj z DDV znašala 94.833.795,60 SIT. 
 
Priprava predračuna je bila le ena izmed faz priprave ponudbe. Potrebno je bilo zbrati še vse 
potrebne izjave, dokazila in garancije, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Zahteve je 
potrebno zelo podrobno preučiti, saj vsak manjkajoči dokument ali dokazilo pomeni 
nepravilnost ponudbe in s tem izločitev že ob samem odpiranju ponudb. Vso izdelano in 
zbrano dokumentacijo, ki je sestavni del ponudbe, je bilo potrebno parafirati, ožigosati in 
zložiti, kot je predpisano v razpisni dokumentaciji. Vse liste je bilo potrebno vpeti v mapo in 
jih zvezati s pečatno vrvico, ki preprečuje kasnejše spreminjanje ponudbe.  
 
Ponudba je bila izdelana v dveh izvodih, en izvod je bil namenjen oddaji ponudbe na javni 
razpis v predpisanem roku na predpisanem kraju, drugi izvod je ostal v arhivu Gradbenega 
podjetja Bežigrad. Oddana je bila 02.03.2004 ob 12. uri, na sedežu DIS CONSULTINGA. 
Prejem so potrdili s potrdilom o prejemu ponudbe, na katerem je napisan datum in točna ura 
prevzema ponudbe. 
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Preglednica 3: Deleži posameznih vrst del v ponudbi Gradbenega podjetja Bežigrad 
 
Gradbena dela; 
22,46%
Obr tniška dela; 
44,90%
Elek tro 
ins talacije; 20,18%
Strojne 
ins talacije; 9,40%
Res tavratorska 
dela; 3,07%
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5 JAVNO ODPIRANJE PONUDB, TOČKOVANJE IN IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA 
PONUDNIKA 
 
 
5.1 Javno odpiranje ponudb 
V Zapisniku o javnem odpiranju ponudb, prispelih na javni razpis za rekonstrukcijo Centralne 
lekarne na Prešernovem trgu 5 v Ljubljani, je navedeno: 
- vrsta postopka, 
- naslov, prostor, datum in čas odpiranja ponudb, 
- sestava komisije, 
- seznam ponudnikov, ki so pravočasno predložili ponudbe, 
- seznam ponudnikov, ki so predložili nepravočasne ponudbe, 
- seznam ponudnikov, ki so predložili nepravilno označene ponudbe, 
- seznam prevzemnikov razpisne dokumentacije, ki ponudbe niso predali, 
- seznam prisotnih predstavnikov ponudnikov in  
- postopek odpiranja. 
 
Javno odpiranje ponudbe je bilo 03.03.2004 ob 9. uri na sedežu podjetja DIS CONSULTING 
d.o.o., Letališka 33, Ljubljana. Odpiranje ponudb je bilo javno in so se ga poleg predstavnika 
Gradbenega podjetja Bežigrad udeležili tudi nekateri predstavniki ostalih ponudnikov, ki so 
pravočasno oddali ponudbe ter člani komisije za izvedbo javnega razpisa. Predstavniki 
ponudnikov so morali predložiti pooblastila svojih podjetij kot dokaz da jih zastopajo na 
javnem odpiranju ponudb. Od devetih prevzemnikov razpisne dokumentacije le en 
prevzemnik ni oddal ponudbe, od osmih ponudnikov pa le predstavnik enega ponudnika ni bil 
prisoten na javnem odpiranju. 
 
Oddane ponudbe so morale biti zaprte in že na ovojnicah označene tako, kot je bilo zahtevano 
v razpisni dokumentaciji. Iz zapisnika je razvidno, da so vse ponudbe prispele pravočasno in 
da so bile vse pravilno označene.  Komisija jih je pregledala in odpirala po enakem vrstnem 
redu, kot so bile oddane. Pri vsaki ponudbi so preverjali pravilnost ponudbe in sproti 
seznanjali prisotne z vsemi ugotovitvami, kot so na primer kdo je ponudnik, številko ponudbe, 
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vrednost ponudbe brez davka na dodano vrednost in z davkom na dodano vrednost, ponujeni 
rok izvedbe, garancijski rok, pravilnostjo zahtevanih potrdil, garancij in drugih zahtevanih 
dokumentov itd. Namen javnega odpiranja ponudb je, da se ugotovi, ali so ponudbe prispele 
pravočasno, ali vsebujejo vso zahtevano dokumentacijo, ali so vsi dokumenti podpisani in 
žigosani. Po odpiranju in pregledu ponudb prispelih na javni razpis za oddajo naročila 
rekonstrukcije Centralne lekarne v Ljubljani je komisija za izvedbo javnega razpisa ugotovila, 
da dve ponudbi nista bili pravilni, ker ponudnika nista predložila zahtevanega terminskega 
plana izvedbe del. Komisija ju je morala v skladu z določili zakona o javnih naročilih izločiti 
iz nadaljnjega postopka, saj bi bila sicer kršena osnovna načela zakona in bi se ostali 
ponudniki lahko pritožili, kar bi v končni fazi lahko povzročilo celo razveljavitev javnega 
razpisa. Žal je bil eden izmed teh ponudnikov  Gradbeno podjetje Bežigrad. V naglici so 
zaradi kratkega roka za oddajo ponudbe pozabili priložiti že izdelani terminski plan, naknadna 
dostava pa po zakonu ni mogoča. 
 
Po končanem odpiranju ponudbe je bil sestavljen zapisnik o javnem odpiranju ponudb, ki so 
ga podpisali vsi člani komisije in vsi prisotni predstavniki ponudnikov.  Vsem prisotnim 
predstavnikom ponudnikov je bil vročen takoj po končanem odpiranju, ponudniku, ki se 
odpiranja ni udeležil pa je bil poslan po pošti. 
 
Ostale ponudbe, ki so bile po odpiranju in prvem pregledu ocenjene kot pravilne, je komisija 
kasneje podrobno pregledala. S podrobnim pregledom je ugotovila pravilnost izračunov in jih 
primerjala z ocenjevanjem – točkovanjem po sistemu, ki je bil predviden v razpisni 
dokumentaciji. Z njim so se strinjali vsi ponudniki, ki so s svojim podpisom na posebnem 
obrazcu razpisne dokumentacije potrdili, da se z razpisno dokumentacijo v celoti strinjajo.  
 
5.2. Točkovanje in izbira najugodnejšega ponudnika 
 
5.2.1 Predvideni način točkovanja za izbiro najugodnejšega ponudnika 
V razpisni dokumentaciji predvideni način točkovanja: 
1. Kakovost in reference                         30%                             90 točk 
2. Rok izvedbe                                        30%                             90 točk 
3. Cena                                                    20%                             60 točk  
Križaj, M. 2006. Analiza postopka javnega naročila za adaptacijo Centralne lekarne v Ljubljani. 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
47 
4. Garancijski rok                                   20%                             60 točk  
Največje možno število točk je bilo 300. 
 
Podrobnejši način točkovanja: 
1. Kakovost in reference: 
- dobra                  90 točk    (če ima ponudnik šest ali več referenc v enaki ali večji  
                                               vrednosti) , 
- primerna             60 točk    (če ima ponudnik do pet referenc v enaki ali večji vrednosti), 
- slaba                   30 točk    (če ima ponudnik do dve referenci v enaki ali večji vrednosti), 
- neustrezna            0 točk    (če ponudnik nima referenc v enaki ali večji vrednosti). 
 
2. Rok izvedbe                                         
- do 05.06. 2004    90 točk, 
- do 15.06. 2004    60 točk, 
- do 20.06. 2004    30 točk, 
- po 29.06.2004       0 točk. 
 
3. Cena 
Komisija je izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangiranje ponudb po sistemu od 0 do 60 točk. 
Komisija je pri svojem delu uporabila sledeč način: 
60min ×=
fi
FFi  
Fmin – najnižja ponudbena vrednost del, ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo 
Fi – vrednost posameznega ponudnika v točkah 
fi – ponudbena vrednost del posameznega ponudnika 
 
4. Garancijski rok: 
- 60 mesecev        60 točk, 
- 48 mesecev        45 točk, 
- 36 mesecev        30 točk, 
- 24 mesecev        15 točk. 
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5.2.2 Točkovanje prispelih ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika 
Iz zapisnika komisije za izvedbo javnega razpisa in predloga za odločitev o oddaji javnega 
naročila za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo Centralne lekarne je razvidno, da je bilo od 
osmih prejetih ponudb veljavnih le šest. Te ponudbe so bile podrobno analizirane in 
točkovane. 
 
Preglednica 4: Točkovanje ponudbenih vrednosti 
 
  
LESNINA 
INŽENIRING 
PANTA 
RHEI GIVO GRADIŠČE ROBIT ENERGOPLAN 
GRADBENA DELA 26.672.927,50 10.948.400,00 20.041.664,50 14.088.756,50 18.607.589,00 21.052.025,00 
OBRTNIŠKA DELA 49.675.170,00 31.762.700,00 36.535.090,00 31.163.135,00 37.921.846,00 37.774.152,66 
ELEKTROINSTALAC. 18.841.153,32 14.181.739,00 13.639.912,40 14.944.261,00 13.906.471,56 14.535.440,00 
STROJNE INSTALAC. 9.177.474,19 25.943.483,00 8.040.605,60 8.044.289,00 8.443.759,80 9.807.396,50 
RESTAVRATORSTVO  3.966.000,00 3.950.000,00 2.200.000,00 3.250.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00 
SKUPAJ 108.332.725,01 86.786.322,00 80.457.272,50 71.490.441,50 80.879.666,36 86.669.014,16 
POPUST 0,00 2.603.589,66 3.218.290,00 5.719.235,32 4.043.983,32 6.066.831,02 
POPUST V % 0,00% 3,00% 4,00% 8,00% 5,00% 7,00% 
SKUPAJ 108.332.725,01 84.182.732,34 77.238.981,60 65.771.206,18 76.835.683,04 80.602.183,14 
TOČKOVANJE 36,43 46,88 51,09 60,00 51,36 48,96 
 
 
Preglednica 5: Rezultat točkovanja 
 
  Reference Rok Cena Garancija Skupaj 
LESNINA 
INŽENIRING 90 90 36,43 60 276,43 
PANTA RHEI 30 90 46,88 60 226,88 
GIVO 90 90 51,09 60 291,09 
GRADIŠČE 0 90 60,00 60 210,00 
ROBIT 60 90 51,36 60 261,36 
ENERGOPLAN 90 90 48,96 60 288,96 
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Slika 7: Grafični prikaz  točkovanja 
 
Kot je bilo ugotovljeno že na odpiranju ponudb so vsi ponudniki ponudili najugodnejši rok 
dokončanja del in najdaljšo predvideno garancijsko dobo. Zato so dobili te pogoje enako 
točkovane, in sicer z največjim možnim številom točk. 
 
Iz predloženih potrdil o referencah je bilo razvidno, da so imeli trije ponudniki več kot šest 
referenc na podobnih projektih z višjimi investicijskimi vrednostmi kot je predvidena za 
rekonstrukcijo predmetnega objekta, zato so prejeli maksimalno število točk za del točkovanja 
iz naslova referenc. Komisija je tudi ugotovila, da ima ponudnik Givo d.o.o. največ referenc 
na projektih v starem mestnem jedru in na spomeniško varovanih objektih, podobnih 
Centralni lekarni. Ponudnik, ki je ponudil najnižjo ceno, ni imel niti ene ustrezne reference.  
Iz točkovanja in primerjave cen je razvidno, da bi bilo Gradbeno podjetje Bežigrad drugo 
najugodnejše podjetje, saj bi za reference, garancijski rok in rok izvedbe del prejelo vse 
možne točke, skupaj 240. Izračun cene po razpisani formuli pa bi prinesel še 49,935 točke, kar 
bi skupaj zneslo 289,935 točke. 
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Komisija je na osnovi točkovanja med pravilnimi ponudbami izbrala najugodnejšega 
ponudnika. Iz objave o oddaji naročila gradnje, navedene v UL RS št.35., z dne 9.4.2004, pod 
št.66/04 in obvestila, ki ga je prejel vsak ponudnik, je razvidno, da je bilo javno naročilo 
rekonstrukcija Centralne lekarne, Prešernov trg 5, Ljubljana, ki obsega gradbena dela, 
obrtniška dela, elektro in strojno instalacijska dela, dodeljeno izvajalcu Givo d.o.o. Ljubljana, 
ki je dosegel največje število točk. Pogodbena vrednost del je znašala 92.686.777,92 SIT (z 
DDV), vrednost najnižje ponudbe je bila 78.925.447,42 SIT, najvišje ponudbe pa 129.999.277 
SIT, oboje z DDV. Za primerjavo navajam, da je v objavi javnega razpisa predvidena 
vrednost del znašala 85.000.000,00 SIT brez DDV, kar pomeni 102.000.000,00 SIT z DDV. 
 
Podjetje Givo d.o.o. je podobno kot Gradbeno podjetje Bežigrad, v Ljubljani znano kot 
dolgoletni izvajalec del, kakršna so bila razpisana za rekonstrukcijo Centralne lekarne in ima 
veliko število ustreznih referenc, ki so navedene na njihovi spletni strani, med njimi tudi 
izdelava fasade palače, v kateri deluje Centralna lekarna. 
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6 PODPIS POGODBE, PRIČETEK DEL IN POSTOPEK ADAPTACIJE TER 
PRIMERJAVA MED PONUJENO IN KONČNO VREDNOSTJO DEL 
 
 
6.1 Podpis pogodbe, pričetek del in postopek adaptacije 
22.04.2004 je bila sklenjena pogodba med investitorjem in izbranim izvajalcem. Vsebina 
pogodbe je bila enaka vsebini pogodbe iz razpisne dokumentacije. Tako je bilo formalno vse 
pripravljeno za pričetek del. Vendar pa do podpisa pogodbe investitor še ni pridobil 
gradbenega dovoljenja, imel je le lokacijsko informacijo, ki je bila izdana 16.1.2004. Vlogo 
za izdajo gradbenega dovoljenja je podjetje DIS CONSULTING d.o.o. vložilo 19.3.2006. K 
vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja je bilo poleg vseh projektov, študije požarne varnosti in 
različnih soglasij potrebno priložiti tudi zemljiškoknjižni izpisek, pogodbo o najemu 
prostorov med najemodajalcem Inštitutom za varovanje zdravja RS in najemnikom Javnim 
zavodom lekarna Ljubljana ter soglasje in pooblastilo najemodajalca, da se strinja z deli, ki so 
predmet gradbenega dovoljenja.  
 
Pravnomočno gradbeno dovoljenje je bilo na podlagi z 2. odstavka 24. člena Zakona o 
graditvi objektov (UL RS, 110/2002 in 47/2004)  izdano 17.05.2004. V gradbenem dovoljenju 
je bilo zahtevano, da je na objektu, ki je razglašen za arhitekturni in umetnostni spomenik 
prepovedano spreminjati varovane konstrukcije ter zgodovinsko oblikovanje in opremljenost 
objekta, investitor ali nadzorni organ pa je moral sestaviti prijavo gradbišča na predpisanem 
obrazcu in jo oddati Inšpekciji za delo najkasneje 15 dni pred  pričetkom del. Prijavo 
gradbišča je potrebno oddati vedno, kadar je predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih 
dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 ljudi.   
 
Zaradi zakasnitve, ki je nastala s pridobivanjem gradbenega dovoljenja, je bilo potrebno 
določiti tudi nov rok, do katerega se morajo gradbena in obrtniška dela končati. Poleg tega je 
bilo potrebno dobiti še dovoljenje za postavitev zapore na javni površini pred lekarno, kjer so 
bili kasneje postavljeni zabojniki za odpadni material in deponija materiala.  Vse te 
formalnosti so rok pričetka izvedbe prestavile na 02.06.2004, ko so se dejansko pričela dela 
na objektu. Novemu datumu pričetka del je bil prilagojen tudi nov terminski plan del. 
Križaj, M. 2006. Analiza postopka javnega naročila za adaptacijo Centralne lekarne v Ljubljani. 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
52 
 
Slika 8: Terminski plan poteka del 
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6.2 Opis del in spremljanje le teh 
Iz projektne dokumentacije je razvidno, da je imela Centralna lekarna pred pričetkom 
adaptacije v uporabi  približno 495 m2 površin v pritličju. Ker ima pritličje etažno višino 4,70 
m, je bil v osrednjem delu lekarne in v traktu ob Petkovškovem nabrežju, urejen mezanin. 
Višina prostorov v delu z mezaninom je bila le 2,20 m, skupnih površin v mezaninu pa je bilo 
186,00m2. Obiskovalci Centralne lekarne so imeli urejen dostop do oficine s Pršernovega 
trga, katerega vhodni portal tvorijo tri ločno zaključene odprtine, od katerih sta robni dve 
služili za vhod, srednja pa je bila kot okenska odprina opremljena z okencem za izdajo zdravil 
v času dežurstva. Vetrolov, ki je v notranjosti objekta, je združeval oba dostopa in preko 
lesenih krilnih vrat omogočal dostop do oficine. Višinska razlika med notranjostjo in okolico 
je premagana s stopnicami, ki so bile v vetrolovu. Obodne stene vetrolova so zidane, strop pa 
je bil lesen.  
 
Poleg obstoječe zunanjosti je morala Lekarna Ljubljana po navodilih spomeniškega varstva v 
notranjosti prostorov, nad vhodnimi vrati ohraniti tudi 50 cm visok friz, izdelan v povojnem 
obdobju s tematiko iz naše polpretekle zgodovine, na katerem je v sgraffito tehniki izvedena 
podoba.  
 
Palača, v kateri deluje Centralna lekarna ima poleg visokega pritličja še klet, 2 nadstropji in 
izkoriščeno podstrešje. Obodne in nosilne stene so masivne, medetažne konstrukcije so 
velbane z vmesnimi nosilnimi profili. Enake izvedbe je tudi konstrukcija mezanina. Finalni 
tlak pretežnega dela lekarne je bil parket, v oficini pa teraco. V oficini je na stropu plastičina 
ornamentalna dekoracija, ki v zaokrožnici prehaja v stene. Vsa okna v lekarni so  bila stara, 
prebarvana v belo barvo.   
 
Preurejena lekarna sedaj deluje na približno 310 m2 tlorisnih površin v pritličju in 40,3 m2 na 
mezaninu. Preostali prostori, ki jih je imela lekarna v uporabi, so bili vrnjeni Inštitutu za 
varovanje zdravja.  
 
Prenova lekarne je temeljila na ureditvi vhoda za dostavo zdravil in zaposlene v peti fasadni 
odprtini gledano z desne na Trubarjevi ulici, v katero so po porušitvi parapeta namestili vrata, 
ki so bila pred tem v tretji fasadni odprtini, okno iz pete odprtine pa so vgradili v tretjo 
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fasadno odprtino in na novo zazidali parapet. Novost je tudi nov nivojski vhod za obiskovalce 
v prvi fasadni odprtini na Trubarjevi ulici. Obstoječe okno in parapet sta se odstranila in 
nadomestila z električno pomičnimi dvokrilnimi vrati, katerih krila in podboji so izvedeni v 
temno luženem in lakiranem hrastu. Za vrati je urejena klančina, zaradi katere je lekarna 
postala dostopnejša obiskovalcem, predvsem pa bo tudi invalidom omogočen dostop v 
lekarno. Vhod za obiskovalce je opremljen tudi z videofonom, ki je dosegljiv tudi invalidom. 
Tudi glavna vhodna vrata so nova. Oblika in dimenzije novih vrat, so posnete po obstoječih 
vratih. V pritličju je bil odstranjen del mezanina, nov mezanin pa je bil postavljen v traktu 
lekarne ob Petkovškovem nabrežju. Konstrukcija novega mezanina je izdelana iz jekla. Na 
mezanin vodijo okrogle stopnice iz prostora za farmacevtsko strokovno delo. Na mezaninu je 
sedaj urejena knjižnica. Vse obstoječe stene so sanirane, in sicer je odstranjen stari omet in na 
predhodni cementni obrizg narejen nov grobi in fini omet, ki je finalno glajen in slikan z 
notranjo disperzijsko bravo. Nove predelne stene so pozidane ali pa izvedene po 
suhomontažnem sistemu Knauf, debeline 10 cm. Predelna stena med vetrolovom vhoda iz 
Trubarjeve ulice in notranjimi prostori, je s strani vetrolova obložena s poliranimi kamntimi 
ploščami. Plošče so na kovinsko podkonstrukcijo pritrjene s sidri in lepljene. Vmesni prostor 
med oblogama zapolnjuje kamena volna, ki služi kot toplotna izolacija. V prostorih sanitarij, 
garderob in čistilnega servisa so stene obložene s keramičnimi ploščicami, prav tako tudi v 
magistralni recepturi, pomivalnici in sprejemu. V prostorih, kjer je spuščen strop, je le ta 
izdelan iz gladkih mavčnokartonskih ali Armstrong plošč. Na nosilni konstrukciji nad kletjo 
so bili odstranjeni vsi nanosi tlakov, nato pa se je izvedla izravnava z izravnalnim betonom in 
izolativnim materialom v predelih večjih neravnin. Na tako podložno izravnavo se je položilo 
novo toplotno izolacijo, estrih in različne finalne obloge. V vseh prostorih so tlaki izdelani kot 
toplotno izolirani plavajoči podi. V oficini je pod finalnimi tlaki izvedeno tudi talno gretje. 
Glede na različno namembnost prostorov so talne površine obložene s kamnom, PVC tlakom 
ali keramiko. S štokanim kamnom so na novo obložene tudi stopnice glavnega vhoda s 
Prešernovega trga. Fasada je prenovljena le na mestih, kjer je bila poškodovana zaradi 
odpadlih ometov in na mestih, kjer sta bila zamenjana stara vrata in okno. Celovito obnovo 
fasade je podjetje Givo pred nekaj leti že izvedlo.  
Ob pričetku del se je izkazalo, da se nekatere rešitve iz projektov zaradi raznih nepredvidenih 
konstrukcijskih elementov v stenah, ne morejo izvesti, kot je bilo predvideno. Zato je bilo 
potrebno z arhitektom in statikom preučiti dejansko stanje, kateremu je bilo potrebno 
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prilagoditi projekte. Za vse spremembe je moral statik izdelati nove statične izračune in 
rešitve podpiranja prilagojene novemu stanju, saj prvotne zamisli o izvedbi podpiranja v kleti 
zaradi pomanjkanja prostora ni bilo mogoče izvesti. Po novem se je podpiranje izvedlo z 
okvirji iz jeklenih profilov, pri čemer so bili spodnji prečni nosilci položeni nad kletno steno, 
zgornji profili pa so bili vstavljeni v odprtine v stenah in zgoraj horizontalno povezani z 
nosilcem. Za izvedbo tega je bilo potrebnih dodatnih 6.130 kilogramov jeklene konstrukcije. 
Seveda pa so vse spremembe v arhitekturi pomenile tudi spremembe v elektro in strojnih 
inštalacijah ter pri izdelavi notranje opreme lekarne. Za izdelavo vseh teh sprememb je bilo 
potrebno kar nekaj časa, da so se arhitekt, statik in projektanti elektro in strojnih inštalacij 
uskladili med seboj. Zato je bilo marsikdaj nemogoče dela izvajati po terminskem planu, saj 
rešitve niso bile podane pravočasno, kar je odgovorna vodja del tudi redno vpisovala v 
dnevnik in tako opravičila kasnejše zaostanke pri dokončanju del. 
 
 
 
 
Slika 9: Notranjost lekarne pred prenovo 
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Slika 10: Vgradnja jeklenih nosilcev 
 
 
 
 
Slika 11: Sanacija vodovodnih inštalacij 
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Slika 12: Obnova glavnega vhoda lekarne 
 
Poleg konstrukcijskih sprememb, katerim se ni bilo mogoče izogniti, pa je bilo zahtevanih še 
nekaj naknadnih sprememb. Tako se je spremenila vrsta in način polaganja kamna pri vhodu, 
spremenjeno je bilo prezračevanje v materialki, spremembe so bile tudi pri elektroinštalacijah, 
saj je bilo potrebno dodatno dobaviti in vgraditi elektro omarice in opraviti še nekatere druge 
spremembe, ki so bile s tem povezane. Za vsa dodatna dela je moral izvajalec izdelati 
predračune, ki jih je dal investitorju v potrditev, kot je zahtevala pogodba. Zaradi vseh teh 
dodatnih del in sprememb je izvajalec 18.07.2004 zahteval podaljšanje roka do 27.08.2004, 
kar je bilo s strani investitorja potrjeno. Poleg težav z rokom pa se je pojavil še en problem. In 
sicer se je v času od priprave ponudbe do pričetka del na svetovnem trgu skokovito povečala 
cena železa. Ker so bile pri sami izvedbi predvidene sorazmerno velike količine železa in so 
se z raznimi kasnejšimi spremembami še povečevale, je bil izvajalec primoran zahtevati 
razliko med ceno železa ob pripravi ponudbe in ceno v času, ko so železo vgrajevali. 
Dejanska cena železa je znašala kar 45% več od prvotne vrednosti.  
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Poleg že omenjenih sprememb je bilo v začetku avgusta ugotovljeno, da je višina prostora 
pod galerijo prenizka, zato so bile s strani arhitekta podani novi predlogi izvedbe galerije, ki 
je bila prestavljena na sprejemljivo višino. Spremenjena je bila tudi vrsta keramike v 
posameznih prostorih. Zaradi dodatnih sprememb je moral izvajalec prestaviti začetek 
polaganja PVC tlakov in ponovno zahteval spremembo roka dokončanja del, poleg tega je 
bila tudi dobava izbrane keramike zaradi dopustov in ustavitve proizvodnje v Italiji mogoča 
šele v septembru. Na osnovi vseh teh dejstev je izvajalec predlagal, da se rok podaljša do 
15.09.2004. Ker je prišlo do zamud pri izvedbi v največji meri zaradi nujnih sprememb, ki jih 
je zahteval investitor, se je investitor s predlogom strinjal in ga potrdil. 
 
Vsa gradbena in obrtniška dela, ki so bila predmet pogodbe, so bila dokončana do 22.09.2004, 
ko je bila opravljena tudi primopredaja. V ponudbi izbranega izvajalca predviden rok za 
dokončanje del je bil 05.06.2004, kar pa je bilo zaradi omenjenih težav z dokumentacijo 
popolnoma neizvedljivo, novo določeni roki pa so se zaradi dodatnih in nepredvidenih del 
nekajkrat spremenili. Zaradi vseh teh sprememb je nemogoče ugotoviti, ali bi izvajalec v 
pogodbi predvidena dela izvedel v predvidenem roku, ki so ga navedli v ponudbi. 
 
 
 
Slika 13: Zahodna fasada pred pričetkom del 
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Slika 13: Nov stranski vhod namenjen invalidom 
 
 
Pred končno predajo objekta je moral izvajalec priskrbeti tudi projekte izvedenih del, v 
katerih so upoštevane tudi vse spremembe, ki so bile izvedene med samo gradnjo. Projekti so 
obvezna priloga dokumentacije za tehnični pregled. Projekti izvedenih del so sestavljeni iz 
projekta arhitekture, strojnih inštalacij in elektroinštalacij. Poleg projektov izvedenih del je 
potrebno dokumentaciji za tehnični pregled priložiti še izjave izvajalcev, s katerimi jamčijo, 
da so pri izvedbi upoštevali vse zahtevane standarde, a-teste vgrajenih naprav, gradbeno 
dovoljenje in garancije ter tehnična navodila za uporabo in vzdrževanje. Tehnični pregled 
objekta je bil 30.09.2004, na najem so poleg predstavnika investitorja, nadzornih organov in 
izvajalca, prisostvovali tudi inšpektorji z različnih področij, ki jih imenuje pristojna upravna 
enota. Na tehničnem pregledu je bilo ugotovljenih nekaj manjših pomanjkljivost, manjkali so 
tudi nekateri dokumenti, večjih pomanjkljivosti pa niso ugotovili. Rok za odpravo vseh 
pomanjkljivosti je bil skladno z zakonom 30 dni. Pomanjkljivosti so izvajalci hitro odpravili, 
prav tako pa so do 22.10.2004 predložili tudi manjkajočo dokumentacijo. 
 
Uporabno dovoljenje za prenovljeni objekt je bilo izdano 25.10.2004. V prenovljenih 
prostorih je lekarna zagotovila ustrezno opremo, pribor, kadre in potrebne zaloge zdravil in 
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drugega blaga v skladu z zahtevami za verifikacijo lekarne, ki je bila opravljena 03.11.2004. 
Prenovljena Centralna lekarna je pričela z delom 04.11.2004, to je pet mesecev po začetku del 
na objektu. Glede na obsežnost in zahtevnost prenovitvenih del lahko smatramo, da je 
izvajalec svojo nalogo uspešno opravil. 
 
6.3 Način obračuna ter primerjava med ponujeno in končno vrednostjo del 
V skladu s pogodbenimi določili so se tudi pri prenovi Centralne lekarne dela obračunavala 
sproti, z začasnimi mesečnimi situacijami, ki jih je bilo potrebno izstaviti do petega v 
naslednjem mesecu. Vsaka situacija je morala biti podpisana s strani nadzornega organa, s 
čimer je potrdil, da so količine navedene v gradbeni knjigi obračunskih izmer točne. Mesečna 
situacija predstavlja vsoto vrednosti vseh izvedenih del, od katere se odšteje vrednost že 
izstavljenih mesečnih situacij za dela obračunana v preteklih obdobjih. Končna situacija, ki je 
hkrati končni obračun, se izda, ko so vsa dela izvedena in ko so rešena vsa morebitna 
vprašanja oziroma nesoglasja v zvezi z količinami in cenami opravljenih del. S to situacijo se 
obračun izvedenih del zaključi, zato je potrebno paziti, da so v njej dejansko obračunana vsa 
izvedena dela.  
 
Tako, kot pri vsaki adaptaciji, je tudi v Centralni lekarni prišlo do odstopanj med 
predvidenimi in dejansko opravljenimi deli. Pojavila so se dodatna in nepredvidena dela, ki so 
povečala predvideno vrednost del. 
 
Pri pogodbah, v katerih je opredeljeno, da se obračun vrši po dejansko vgrajenih količinah, se 
dodatna dela, ki so že zajeta v popisu, obračunava po cenah navedenih v ponudbi, za ostala 
dela pa se morata naročnik in izvajalec dogovoriti za ceno. Običajno izvajalec pripravi 
ponudbo, ki jo investitor potrdi še pred izvedbo del. Včasih se za neodložljiva dela predhodno 
ne more pripraviti ponudbe, zato se vrednost teh del oceni kasneje, ovrednoti po gradbenih 
normah oziroma po tržnih cenah za primerljiva dela.  
 
Nasprotno se pri pogodbah, pri katerih je cena določena s klavzulo »ključ v roke«, izvajalec 
obvezuje, da bo za ponujeno ceno izvedel vsa dela, ki so potrebna za izgradnjo in uporabo 
nekega objekta. V tem primeru vsebuje dogovorjena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih in 
presežnih del, izključuje pa vpliv vrednosti manjkajočih del na končno ceno. Tudi pri teh 
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pogodbah so možne izjeme, kadar gre za večja nepredvidena ali dodatno naročena dela, pri 
katerih je dodatno plačilo odvisno od dogovora z investitorjem. Pri pripravi ponudb za taka 
pogodbena dela je potrebno ravnati posebno skrbno in vse količine in dela točno opredeliti, 
saj kasnejši popravki niso več mogoči. 
Primerjava predračunskih in obračunskih količin v primeru Centralne lekarne nam potrjuje, da 
so pri večjih adaptacijah starih objektov, predračunske količine lahko le okvirne in da se zelo 
redko ujemajo z dejanskimi, saj so marsikatera potrebna dela pred pričetkom del očem 
prikrita in se pogosto pokažejo šele med samo izvedbo del. Tako je bilo na primer predvideno 
300 m1 utorov preseka 10/5 cm, izvedenih pa je bilo 737 m1, podobno je bilo za utor 
različnih dimenzij predvideno 50 m1, izvedenih pa je bilo 195 m1, kar je skoraj štirikrat več 
od predvidenih, nasprotno pa so nekatera predvidena dela tudi odpadla. 
 
Izvajalci si želijo, da bi bile v predračunu predvidene količine čim bolj realne in da ob 
končnem obračunu ne bi prihajalo do večjih odstopanj. Poseben problem nastopa pri 
prevzemu javnih naročil, saj imajo navadno naročniki za investicijo zagotovljeno le toliko 
sredstev, kot je predvideno v ponudbi. Kljub povečanemu obsegu del se je zato z 
investitorjem po dokončanju del zelo težko uskladiti za dokončno vrednost obračuna. 
V primeru Centralne lekarne sta bili končni vrednosti gradbenih in obrtniških del sicer nižji 
od predvidenih, vrednosti elektro in strojnih inštalacij pa sta bili zaradi večjih količin od 
predvidenih preseženi. Dodatno naročena dela so vrednost investicije še dodatno povečala. Za 
dodatna dela se štejejo dela, ki v osnovnem popisu niso zajeta in so bila izvedena v skladu z 
naknadnim dogovorom med investitorjem in izvajalcem. Zahtevka za že omenjeno razliko v 
nabavni vrednosti armature, ki je bila posledica izrednega povečanja cen železa na svetovnem 
trgu, nadzorni organ ni potrdil, zato je moral izvajalec to razliko kriti iz lastnih sredstev. 
Investicijo so dodatno podražila še dela v nekdaj najetih prostorih, ki jih je lekarna vrnila 
Inštitutu za varovanje zdravja. Te prostore je morala Lekarna Ljubljana v skladu z dogovorom 
z Inštitutom kot najemnik vrniti v obnovljenem stanju. Odstranjena je bila talna keramika in 
zamenjana s PVC oblogami, stene so bile na novo prepleskane, preurediti je bilo potrebno 
tudi strojne in elektroinštalacije ter jih prevezati na inštalacijske vode Inštituta za varovanje 
zdravja.   
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Pred izdajo končne situacije, je bil celoten obračun pregledan s strani nadzornega organa. 
Nekaterih dodatnih del, ki jih je izvajalec vključil v obračun, nadzorni organ ni priznal, ker je 
menil, da so ta dela že zajeta v prvotnih postavkah in sodijo vanje kot celota, pri nekaterih 
delih pa je korigiral cene za katere je menil, da so previsoke. Seveda se izvajalec z vsemi 
popravki cen ni strinjal, zato je bilo potrebno izdelati analize teh cen v skladu z gradbenimi 
normami. Kjer je izvajalec z analizo cene uspel dokazati, da je posamezno delo pravično 
ovrednotil, je bila ta cena potrjena, sicer je ostala cena, ki jo je določil nadzorni organ. Ko je 
bila tako korigirana končna situacija potrjena, je izvajalec izdal končno situacijo investitorju. 
V nadaljevanju sem izdelal primerjavo med obračunsko vrednostjo in ponudbeno vrednostjo 
investicije. 
 
Preglednica 6: Primerjava obračunskih in ponudbenih vrednosti 
 
 
  REKAPITULACIJA 
Obračunska 
vrednost del 
Ponudbena 
vrednost del Razlika 
       
A. GRADBENA DELA 19.297.743,28 20.041.664,50 -743.921,22 
       
B. OBRTNIŠKA DELA 33.927.098,20 36.535.090,00 -2.607.991,80 
       
C. ELEKTROINŠATALACIJE 14.445.350,36 13.639.912,40 805.437,96 
       
D. STROJNE INŠTALACIJE 9.193.132,30 8.040.605,60 1.152.526,70 
       
E. RESTAVRATORSKA DELA 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 
       
 F. DODATNA DELA - IVZ 3.427.445,07 0,00 3.427.445,07 
       
G. DELA IZVEN POGODBE 16.605.980,28 0,00 16.605.980,28 
       
  SKUPAJ: 99.096.749,49 80.457.272,50 18.639.476,99 
  POPUST 4% (A,B,C,D,E) -3.162.532,97 -3.218.290,90 -55.757,93 
       
  SKUPAJ: 95.934.216,52 77.238.981,60 18.583.719,06 
  + 20% DDV: 19.186.843,30 15.447.796,32 3.716.743,81 
       
  SKUPAJ Z DDV: 115.121.059,82 92.686.777,92 22.300.462,87 
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Slika15: Primerjava posameznih ponudbenih in obračunanih vrednosti 
 
 
 
Slika 16: Grafični prikaz razlike v ceni ob končanju del 
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Iz prikazane preglednice lahko vidimo, da je bila končna vrednost del za 24% višja od 
predvidene. Nastala razlika v ceni je posledica nepredvidenih del oziroma dodatnih del, ki jih 
je naročil investitor. Koliko je za tako veliko razliko vrednosti del kriv projektant je težko 
ovrednotiti, nesporno pa je, da bi posamezna dela lahko predvidel že v fazi priprave projekta 
in s tem vsaj zmanjšal razliko med pogodbeno in končno vrednostjo del. 
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7 ZAKLJUČEK 
 
 
V nalogi sem poskušal prikazati celoten postopek od objave javnega naročila, priprave 
ponudbe in izbire najugodnejšega ponudnika do izvedbe del. Iz končnega obračuna lahko 
vidimo, da se je vrednost del zvišala skoraj za četrtino. Ob tem se postavi vprašanje, koliko bi 
znašala dodatna dela, če bi jih izvajal kateri izmed ostalih ponudnikov in kakšna bi bila potem 
vrednost vseh del. Vsak izvajalec poskuša iz dodatnih del pridobiti čim več dobička, saj so v 
postopku prijav na javne razpise ponudbene vrednosti zelo nizke in skoraj ne prinašajo 
dobička. Od posameznih izvajalcev je odvisno, za koliko zvišajo cene pri dodatnih ponudbah 
oziroma delih in koliko jim to povišanje prizna investitor. S tega stališča izbira izvajalca na 
podlagi najugodnejše cene ni vedno smotrna. Poleg tega pa izkušnje kažejo, da najugodnejša 
cena ne pomeni tudi najprimernejšega ponudnika. Pomembno je upoštevati tudi reference, ki 
jih imajo posamezni izvajalci, saj so izvajalci s slabimi referencami dostikrat cenovno ugodni, 
časovnih rokov in zahtevane kvalitete pa ne morejo zagotoviti. Velik problem predstavljajo 
podizvajalci, ki jih ponudnik v svoji prijavi ne predvidi in z njihovimi referencami investitor 
ni seznanjen. 
Glede na izkušnje, ki sem si jih pridobil z dosedanjo prakso na delovnem mestu, menim da je 
še vedno najpogosteje upoštevano merilo najugodnejše ponudbe najnižja cena, kar je s stališča 
končne kvalitete izdelave navadno vprašljivo. Izvajalec, ki ponudi nizko ceno mora 
uporabljati in vgrajevati najcenejše izdelke, ki jih je moč dobiti na trgu, če želi dela opraviti 
brez izgube. Takšni izdelki so pogosto slabše kvalitete in komaj odgovarjajo najosnovnejšim 
zahtevam. Seveda mora vsak izvajalec tudi jamčiti za kakovost izvedbe in odpravo napak v 
garancijski dobi, vendar pa izkušnje kažejo, da se nekateri cenejši izvajalci na te obveznosti 
ne ozirajo, še posebno, če gre za kakšno napake oziroma pomanjkljivosti večje vrednosti. V 
tem primeru je možna le sodna izterjava, ki je povezana z dolgimi roki, dodatnimi stroški in 
izgubo časa. V takšnih primerih investitor navadno obupa in napako odpravi na svoje stroške. 
Menim, da je obstoječa zakonodaja s področja javnih naročil, ki se nanaša na izbiro izvajalcev 
na področju gradbene stroke, pomanjkljiva in presplošna. Kljub veljavnim določilom, po 
katerih ima vsakdo, ki izpolnjuje osnovne pogoje, pravico sodelovati v postopku pridobivanja 
javnih naročil s področja gradbeništva, bi morali imeti kvalitetni in zanesljivi izvajalci, ki 
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imajo dolgoletne izkušnje in vrsto ugodnih referenc, v postopkih javnega naročanja prednost 
pri pridobitvi zahtevnejših del večje vrednosti.  
Taki izvajalci naj bi bili uvrščeni na posebne sezname zanesljivih izvajalcev, kateri bi se 
lahko javljali na javne razpise večjih vrednosti in oddajali ponudbe. Na podlagi utemljenih 
slabih referenc bi lahko slabe izvajalce s seznama črtali, nove izvajalce pa bi dodajali na 
osnovi dobrih referenc, ki bi jih pridobili s kvalitetnim delom v privatnem sektorju oziroma 
pri javnih naročilih malih vrednosti. 
Gradbeništvo je v času od osamosvojitve dalje doživelo velik napredek. O tem se lahko 
prepričamo na vsakem koraku. Z vstopom v Evropsko unijo so se odprle meje proti državam 
zahodne Evrope, s tem pa tudi poti za prodor novih materialov in tehnologij v Slovenijo. 
Prepričan sem, da bo v prihodnosti prišlo še do velikih napredkov na področju gradbeništva, 
ki jim bo treba tekoče slediti, posebej še, ker so se na naše tržišče odprle tudi poti za druge 
izvajalce iz dežel Evropske unije. 
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PRILOGA B: ODLOK O RAZGLASITVI KULTURNEGA SPOMENIKA 
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PRILOGA C: OBVESTILO O IZBIRI NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA 
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PRILOGA D: GRADBENO IN UPORABNO DOVOLJENJE   
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PRILOGA E: GRADBENI DNEVNIK 
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PRILOGA F: KONČNI OBRAČUN IZVEDENIH DEL 
 
 REKAPITULACIJA    
     
A/ GRADBENA DELA    
     
I. Odstranitvena rušitvena dela   12.190.541,19 
II. Zemeljska dela   0,00 
III. Armiranobetonska dela   1.871.599,54 
IV. Tesarska dela   806.376,90 
V. Zidarska dela   4.375.038,45 
VI. Fasaderska dela   54.187,20 
     
 Gradbena dela skupaj:  19.297.743,28 
     
B/ OBRTNIŠKA DELA    
     
I. Ključavničarska dela   5.732.066,30 
II. Kleparska dela   24.776,00 
III. Zasteklitve   6.685.711,00 
IV. Mizarska dela   7.466.400,00 
V. Kamnoseška dela in umetni kamen   3.528.892,05 
VI. Keramičarska dela   794.569,00 
VII. Mavčnokartonske stene in obloge   2.304.586,00 
VIII. Obešeni stropovi   1.826.067,00 
IX. Tlakarska dela   3.631.699,65 
X. Slikopleskarska dela   1.932.331,20 
     
 Obrtniška dela skupaj:   33.927.098,20 
    
C/ ELEKTROINŠTALACIJE    
     
I. Elektroenergetske inštalacije   12.748.698,31 
II. Telekomunikacijske inštalacije   1.696.652,05 
     
 Elektroinštalacije skupaj:   14.445.350,36 
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D/ STROJNE INŠTALACIJE   
     
I. Vodovod   2.171.778,20 
II. Vertikalna kanalizacija   331.102,10 
III. Ogrevanje   2.758.190,50 
IV. Toplotna postaja   970.677,70 
V. Hlajenje   1.713.475,50 
VI. Prezračevanje   1.247.908,30 
     
 Strojne inštalacije skupaj   9.193.132,30 
     
E/ RESTAVRATORSKA DELA  2.200.000,00 
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PRILOGA G: UPORABNO DOVOLJENJE 
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